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Beregeningsinstallatie
Wat kan sensortechnologie bijdragen aan integraal waterbeheer? 
Dat was de vraag waarmee het WaterSense project in 2008 in de 
Drentse Veenkoloniën van start ging.  Aan het einde van project, vier 
jaar later, kan gesteld worden dat sensoren landbouwers en water-
beheerders kunnen helpen om beter met het beschikbare water om 
te gaan.  Met name omdat er nog geen geschikte sensoren zijn die 
in de bovenste bodemlaag de waterkwaliteit kunnen meten, is de 
toegevoegde waarde van sensoren voor waterkwantiteitsbeheer is 
momenteel groter dan voor waterkwaliteitsbeheer. 
Deelnemers aan het project WaterSense waren Waterleidingmaat-
schappij Drenthe (WMD), Waterschap Hunze en Aa’s, Dacom, Hy-
droLogic, DySI, de provincie Drenthe, Wetsus en Praktijkonderzoek 
Plant & Omgeving, Waterlaboratorium Noord en ongeveer 50 land-
bouwers in het projectgebied. Het penvoerderschap was in handen 
van de WMD. Gedurende het project heeft een externe klankbord-
groep kritisch met de aanpak, voortgang en de resultaten meegeke-
ken. De totale projectkosten bedroegen ongeveer 1,5 miljoen euro. 
De helft van dit bedrag is opgebracht door de deelnemende partijen 
en de andere helft is gefinancierd uit de subsidieregeling Pieken in 
de Delta van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie en 
het Operationeel Programma EFRO van de Europese Unie. 
Dit rapport beschrijft de opzet van het project en de belangrijkste re-
sultaten. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies. Voor verdere 
verdieping wordt verwezen naar de projectdocumenten in bijlage 1. 
In WaterSense is een demonstratiemodel van een beslissingsonder-
steunend systeem (BOS) gebouwd. Dit BOS wordt o.a. gevoed met 
real time data van bodemvochtsensoren. Het BOS geeft vlakdek-
kende informatie over de verwachte ontwikkeling van de grond- en 
oppervlaktewaterpeilen en over de hoeveelheid bodemvocht in een 
gebied. Landbouwers en waterbeheerders kunnen op basis van de 
voorspellingen van het BOS maatregelen nemen om de waterhuis-
houding in de percelen optimaal te houden. Waterbeheerders kun-
nen dit systeem gebruiken bij het dagelijks peilbeheer en om de 
effecten van maatregelen in een gebied door te rekenen.
De in WaterSense ontwikkelde BOS technologie is inmiddels bruik-
baar voor strategische analyses en om gebruikersvragen rondom 
grondwater en meteo te kunnen beantwoorden. Voor meer complexe 
vraagstukken zoals het samenstellen van vlakdekkende 
bodemvochtinformatie met een hoge resolutie, zijn er nog wat 
verbeteringen nodig. 
Tijdens het project is duidelijk geworden dat een integraal BOS voor 
het beantwoorden van vele dagelijkse watervraagstukken eigenlijk 
niet nodig is. In plaats daarvan  kan beter gewerkt worden met een 
modulair opgebouwd BOS. Per gebruikersvraag wordt dan een spe-
cifieke applicatie samengesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
verschillende informatiebronnen.  
BOS
Niet integraal maar modulair
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Wat na WaterSense
Gebleken is dat  bodemvochtsensoren veel inzicht geven in het ge-
drag van water in de bodem. Dit inzicht kan gebruikt worden om hy-
drologische modellen te verbeteren. Uit de analyse van de sensor-
gegevens is duidelijk geworden dat de vochthoeveelheid in de bodem 
modelmatig vaak wordt overschat en daarbij onvoldoende recht doet 
aan de werkelijke ruimtelijke variatie. Dit besef draagt bij aan het 
verbeteren van de analyses en onderzoeken waarin de hoeveelheid 
bodemvocht centraal staat.
In WaterSense is ook onderzocht of er een BOS voor waterkwali-
teit gemaakt kan worden. Dit BOS moet de landbouwer helpen bij 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting. Zo’n 
BOS komt er voorlopig niet, met name omdat het nog erg moeilijk is 
om het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen en nitraat met een 
model goed te voorspellen. Bovendien zijn er (nog) geen geschikte 
sensoren die de waterkwaliteit in de bovenste bodemlaag kunnen 
meten. Dit is voor DACOM aanleiding geweest om in het kader van 
WaterSense te starten met de ontwikkeling van een prototype van 
een stikstofsensor. Deze sensorontwikkeling zal na het WaterSense 
project voortgezet worden en naar verwachting in 2014 afgerond zijn 
en op de markt gebracht kunnen worden.
De groep van ongeveer 50 deelnemende landbouwers ondervond dat 
de extra informatie die zij kregen, nuttig was voor de bedrijfsvoering. 
De informatie over vocht in de bodem heeft hen geholpen beslissin-
gen te nemen over beregening, bemesting en gewasbescherming. 
Het systeem bevat echter zo veel informatie, dat het niet mee valt 
om die optimaal te benutten. In de interpretatie van de informatie is 
dus nog verbetering mogelijk.  
Op het proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond zijn onderzoeken ge-
daan naar de meerwaarde van beregening in combinatie met  ver-
schillende bemesting strategieën. In één van de onderzochte aard-
appelrassen bleek een betere benutting van de mestgift en een 
hogere opbrengst mogelijk. 
De samenwerkende partijen binnen WaterSense voldoen aan de 
kenmerken van de “gouden driehoek” voor innovatie: bedrijfsleven, 
overheid en kennisinstellingen die samen werken aan innovatie. 
De ervaring in WaterSense heeft geleerd dat het belangrijk is om 
vast te houden aan een gezamenlijk doel, rekening houdend met de 
commerciële belangen, publieke afwegingen en de ontwikkeling van 
nieuwe kennis.   
In WaterSense werden real time data met behulp van modellen om-
gezet worden naar bruikbare adviezen voor de praktijk van het wa-
terbeheer en het project kan dus beschouwd worden als een stap in 
de ontwikkeling en toepassing van diverse informatiesystemen. De 
deelnemende partijen zullen de vergaarde kennis in samenwerking 
en in eigen kring toepassen.
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Dit rapport beschrijft de resultaten van het project WaterSense, dat 
liep van 2008 tot en met 2012. In het project zijn de mogelijkheden 
van sensortechnologie onderzocht voor waterbeheer door landbou-
wers, waterschappen en drinkwaterbedrijven. 
Het doel van WaterSense was: 
a. het onderzoeken en ontwikkelen van het concept van een beslis-
singsondersteunend systeem voor waterbeheer met behulp van 
sensortechnologie;
b. validatie van het concept aan de hand van een demonstratiesysteem.
In WaterSense zijn diverse aspecten van meten, modelleren en 
sturen met betrekking tot waterkwantiteit, waterkwaliteit en land-
bouw onderzocht. 
1. Inleiding
     Figuur 1. Projectgebied WaterSense
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Het project is uitgevoerd in de Drentse Veenkoloniën en het stroom-
gebied van de Hunze, op de grens van Groningen en Drenthe.
Deelnemers aan het project WaterSense waren Waterleidingmaat-
schappij Drenthe (WMD), Waterschap Hunze en Aa’s, Dacom, Hy-
droLogic, DySI, de provincie Drenthe, Wetsus en Praktijkonderzoek 
Plant & Omgeving, Waterlaboratorium Noord en ongeveer 50 land-
bouwers in het projectgebied. Het penvoerderschap was in handen 
van de WMD. Meer informatie over de partners is opgenomen in bij-
lage 2. Gedurende het project heeft een externe klankbordgroep kri-
tisch met de aanpak, voortgang en de resultaten meegekeken. Deze 
klankbordgroep is in totaal vier keer bij elkaar geweest. 
Bijlage 4 bevat de lijst van klankbordgroep leden.
De totale projectkosten bedroegen ongeveer 1,5 miljoen euro. De 
helft van dit bedrag is opgebracht door de deelnemende partijen. 
De andere helft is gefinancierd uit de subsidieregeling Pieken in de 
Delta van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie en 
het Operationeel Programma EFRO van de Europese Unie. 
Dit rapport beschrijft de belangrijkste resultaten van WaterSense. 
Hoofdstuk drie gaat in op het principe van een beslissingsonder-
steunend systeem. Hoofdstuk vier beschrijft de resultaten voor 
kwantiteit, hoofdstuk vijf de resultaten voor waterkwaliteit. Hoofd-
stuk zes gaat in op de landbouwpraktijk. In hoofdstuk zeven staan de 
belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Het rapport sluit af met 
een slotbeschouwing hoofdstuk acht. 
Voor verdere verdieping wordt verwezen naar de opgestelde pro-
jectdocumenten (zie bijlage 1) die op verschillende plaatsen in het 
verslag zijn vermeld. 
4Figuur 2: Plaats van BOS in regelkring
Het doel van een beslissingsondersteunend systeem (BOS) is om te 
helpen bij beslissingen over operationele maatregelen in het water-
beheer, zoals bijvoorbeeld beregenen, bemesten, gebruik gewasbe-
schermingsmiddelen en water vasthouden. Het gaat dan om ingre-
pen met directe effecten bij snel wisselende omstandigheden. 
Het BOS wordt gevoed door modellen die voorspellingen doen over 
de ontwikkelingen van bijvoorbeeld waterpeilen, bodemvocht en 
hoeveelheid neerslag. De modellen worden steeds geactualiseerd 
door de koppeling met real time verkregen data, zoals bijvoorbeeld 
de actuele oppervlaktewaterpeilen. Het BOS kan adviezen geven om 
bepaalde maatregelen te nemen. De effecten van deze ingrepen zijn 
vervolgens direct weer meetbaar en leiden weer tot nieuwe invoer in 
de modellen. Op basis van deze data kunnen de adviezen in het BOS 
worden aangepast. 
Een BOS met real time data is vooral bruikbaar voor operationele 
beslissingen. Maar een BOS is kan ook gebruikt worden voor het 
verkrijgen van  inzicht in langetermijneffecten, al is real time in-
formatie dan niet noodzakelijk. Gedacht kan worden aan het trage 
proces van fosfaatuitspoeling naar het grondwater, het verminde-
ren van concentraties van in het verleden toegepaste middelen e.d.. 
Verder kan de combinatie van de dagelijkse gegevens inzicht geven 
in lange termijnontwikkelingen, waardoor de voorspellende waarde 
van modellen kan toenemen.
Waarom een BOS
2. Beslissingsondersteunend systeem
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De algemene opbouw van een BOS kan als volgt schematisch wor-
den weergegeven:
Uitgaande van de adviezen die vanuit het BOS gegeven moeten kun-
nen worden, kan terug geredeneerd worden. We kunnen bekijken 
welke informatie nodig is als het BOS bemestingsadviezen moet 
kunnen geven. Dit is de informatie die in bovenstaande figuur be-
doeld wordt met informatieproducten. Het gaat daarbij zowel om 
kwantiteit- als kwaliteitsaspecten, dus bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van het oppervlaktewaterpeil maar ook de ontwikkeling van aanwe-
zigheid van meststoffen in de onverzadigde wortelzone. 
Om deze informatieproducten te kunnen samenstellen zijn modellen 
nodig, die bijvoorbeeld kunnen voorspellen hoe het waterpeil zich 
zal ontwikkelen en hoe de mineralenstroom in de bodem zal zijn.  
Modellen hebben allerlei soorten gegevens nodig, deels afkomstig 
uit sensoren en deels uit andere bronnen. Zo bieden de sensoren 
bijvoorbeeld informatie over de aanwezige hoeveelheid vocht in de 
bodem en de ontwikkeling daarvan. Maar tot die gegevens behoren 
ook meer vaststaande gegevens zoals het aantal watergangen, stu-
wen en gemalen. 
Bij de start van het project is deze algemene indeling uitgewerkt in 
een gedetailleerd schema (figuur 4). Op basis van zo’n schema kan 
in principe een integraal BOS voor waterkwaliteit en waterkwantiteit 
vraagstukken worden opgebouwd. Het idee was om de verschillende 
blokjes uit de figuur in de loop van het project te maken en in het BOS 
aan elkaar te koppelen. 
Tijdens het project werd al snel duidelijk dat dit niet zo eenvoudig is. 
Tijdens het project is zowel aan waterkwaliteit als waterkwantiteit 
gewerkt, maar het bleek dat de onderdelen voor een BOS water-
kwantiteit makkelijker te ontwikkelen zijn dan voor waterkwaliteit. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een Proof-of-Principle BOS voor al-
leen waterkwantiteit.
Figuur 3: Onderdelen BOS
Eindrapport WaterSense pagina 8 
Algemene opbouw  
De algemene opbouw van een BOS kan als volgt schematisch worden weergegeven: 
 
 
Figuur 3: Onderdelen BOS   
 
Uitgaande van de adviez n die vanuit h t BOS gegeven moeten kunnen worden, kan 
terug gered neerd worden. We kun en ekijken welke informatie nodig is als het BOS 
bemestingsadviezen moet kunnen geven. Dit is de informatie die in bovenstaande figuur 
bedoeld wordt met informatieproducten. Het gaat daarbij zowel om kwantiteit- als 
kwaliteitsaspecten, dus bijvoorbeeld de ontwikkeling van het oppervlaktewaterpeil maar 
ook de ontwikkeling van aanwezigheid van meststoffen in de onverzadigde wortelzone.  
Om deze informatieproducten te kunnen samenstellen zijn modellen nodig, die 
bijvoorbeeld kunnen voorspellen hoe het waterpeil zich zal ontwikkelen en hoe de 
mineralenstroom in de bodem zal zijn.   
Modell n hebben all rl i s rten gegevens odig, deels afkomstig uit sensoren en deels 
uit ander  bronnen. Zo biede  e s nsoren bijvoorbeeld informatie over de aanwezige 
hoeveelhei  vocht in de bodem en e ontwikkeling daarvan. Maar tot die gegevens 
behoren ook meer vaststaande gegevens zoals het aantal watergangen, stuwen en 
gemalen.  
 
Bij de start van het project is deze algemene indeling uitgewerkt in een gedetailleerd 
schema (figuur 4). Op basis van zo’n schema kan in principe een integraal BOS voor 
waterkwaliteit en waterkwantiteit vraagstukken worden opgebouwd. Het idee was om de 
verschillende blokjes uit de figuur in de loop van het project te maken en in het BOS aan 
elkaar te koppelen.  
 
Tijdens het project werd al snel duidelijk dat dit niet zo eenvoudig is. Tijdens het project 
is zowel aan waterkwaliteit als waterkwantiteit gewerkt, maar het bleek dat de 
onderdelen voor een BOS waterkwantiteit makkelijker te ontwikkelen zijn dan voor 
waterkwaliteit. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een Proof-of-Principle BOS voor alleen 
waterkwantiteit.  
 
 
 
 
 
 
 
GEGEVENS  
 
MODELLEN 
INFORMATIEPRODUCTEN  
 
BOS 
6Figuur 4: Opbouw BOS 
Beregeningsinstallatie
3.1 Algemeen
Binnen WaterSense is een Proof-of-Principle (P-o-P) BOS kwantiteit 
ontwikkeld en gevalideerd. Het P-o-P BOS levert de volgende vlak-
dekkende informatieproducten:
•	Vlakdekkendinzicht	in	de	huidige	en	verwachte	
 grondwaterstanden.
•	Vlakdekkendinzicht	in	de	huidige	en	verwachte	
 oppervlaktewaterstanden.
•	Vlakdekkendinzicht	in	de	huidige	en	verwachte	hoeveelheid	
 bodemvocht. 
Het P-o-P BOS wordt gevoed met gemeten informatie waarmee 
enerzijds het geïntegreerde grond- en oppervlaktewatermodel is 
ontwikkeld en anderzijds het model onder operationele omstandig-
heden wordt ge-updated.
Het P-o-P BOS kan peilbeheerders en telers ondersteunen bij het 
dagelijks beheer, maar ook in extreme omstandigheden en bij stra-
tegische keuzes. Ook geeft het P-o-P BOS informatie over de water-
stromen tussen bodem, grond- en oppervlaktewater.
Er is geen kant-en-klaar BOS kwantiteit gebouwd, maar het sys-
teem is wel operationeel. Niet alle gewenste functionaliteiten zijn 
namelijk online geïmplementeerd, een aantal functionaliteiten is al-
leen offline geanalyseerd en beperkt online beproefd.  
In onderstaande paragraven wordt beschreven hoe het P-o-P BOS 
is opgebouwd. Daarnaast wordt in paragraaf 4.5 aangegeven welke 
inzichten de ontwikkeling van dit BOS heeft opgeleverd en welke re-
sultaten aanleiding zijn voor mogelijke vervolgprojecten. 
3.2 Gegevens en informatieproducten
Vanaf 2007 zijn er in verschillende projectverbanden bij telers 
Dacom bodemvochtsensoren ingezet om het bodemvocht te meten 
en daarmee een bodemvochtbalans op te stellen [46]. Binnen het 
Innovatief Actieprogramma Drenthe met het projectthema irriga-
tie en bemesting zijn er in 2007 en 2008 op 19 bedrijven bodem-
vochtsensoren geplaatst. In het LOFAR project (Low Frequency 
Array) zijn er in 2007 en 2008 door twee telers bodemvochtsenso-
ren gebruikt. Vanaf 2009 is het gebruik van deze sensoren onder 
WaterSense geschaard. 
Bodemvochtsensoren bij telers
3. BOS kwantiteit
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Aantal 
deelnemende
telers
Aantal andere
deelnemers
Aantal
Sensoren
2007 20 1 21
2008 20 1 21
2009 47 1 98
2010 46 1 89
2011 40 1 76
Weermetingen
Bodemprofielen
Waterstanden watergangen
Grondwaterstand
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Aantal andere
deelnemers
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De sensoren zijn vooral geplaatst op percelen waar in droge situa-
ties een beregening zou kunnen plaatsvinden. Ook bij telers die niet 
beschikten over beregening zijn sensoren geplaatst. De gewassen 
waarin de sensoren zijn geplaatst zijn aardappelen, bloembollen, 
suikerbieten, zaai uien en granen. De keuze van de teler voor  de 
locatie van de sensor was bijna altijd teeltoptimalisatie: opbrengst-
verhoging met zo weinig mogelijk beregening. Daar waar niet 
kon worden beregend is een sensor geplaatst om te bezien of er 
werkelijk te droge teeltomstandigheden waren en of dit mogelijk 
opbrengst zou kosten. 
De sensoren meten op 10, 20, 30, 40 en 50 cm beneden maaiveld de 
hoeveelheid beschikbaar bodemvocht voor gewasgroei in de onver-
zadigde zone. Bij de sensoren is een regenmeter geplaatst zodat  
de hoeveelheid neerslag / irrigatie kon worden vastgelegd. Telers 
moesten zelf aangeven of de ‘afgetapte mm vocht’ een beregening 
betrof. De jaaroverzichten per teler zijn opvraagbaar bij Dacom.
Voor een zo goed mogelijke werking en betrouwbaarheid van de 
sensoren heeft Dacom het preventief onderhoud, installatie, valida-
tie, kalibratie en correctief onderhoud van de sensoren uitgevoerd. 
Kalibratie kan plaats vinden tijdens preventief onderhoud en in een 
veldsituatie [35]. Validatie betekent dat gecontroleerd wordt of de 
sensordata op een juiste manier gecommuniceerd worden en de 
grafieken goed worden ingesteld. 
Elf lokale weerstations zijn gebruikt om de parameters van de ge-
wasverdamping te meten, te weten: temperatuur, relatieve lucht-
vochtigheid, neerslag, straling, windsnelheid en windrichting. Voor 
verschillende regio’s in het gebied zijn een 10-daagse weersver-
wachting en een 15-daagse trendverwachting door Meteo Consult 
opgesteld. 
In 2009 zijn door The Soil Company van 23 percelen van 14 deelne-
mers uit het gebied ‘de Monden’ de bodemeigenschappen in beeld 
gebracht. De bodemeigenschappen betroffen: zandfractie, M50 
korreldiameter, pH, organische stof, lutum, bulkdichtheid, water-
retentie, veldcapaciteit, hoogte ligging. Deze gegevens zijn digitaal 
in het Dacom systeem aan de perceelsregistraties gekoppeld [23]. 
Deze gegevens zijn eveneens als bron gebruikt bij het met behulp 
van assimilatie verkrijgen van vlakdekkende bodemvochtinformatie.
De oppervlaktewaterstanden zijn op negen locaties gemeten, bij 
kunstwerken zoals stuwen en gemalen. Via telemetrie is een con-
tinue datastroom vastgelegd in een operationele database van het 
waterschap. De meetgegevens van het waterschap zijn gevalideerd 
met behulp van het programma WISKI. Deze database is gekoppeld 
aan hydrologische modellen. 
Op 27 locaties is het grondwaterpeil gemeten [6,9]. Deels zijn deze 
data continu via telemetrie verzonden, deels met handmatige uitle-
zing. Ook deze data zijn gekoppeld aan een operationele database 
bij het waterschap en aan de hydrologische modellen. De  gegevens 
zijn gevalideerd met het programma WISKI [10].
3.3 Modellering waterkwantiteit
Bovenstaande informatieproducten en gegevens zijn op zichzelf al 
beslissingsondersteunend voor waterbeheerder en telers. Model-
len maken deze resultaten gebiedsdekkend, bieden prognoses en 
kunnen daadwerkelijk ingezet worden om te voorspellen welke 
maatregelen effectief zijn. Modellen geven inzicht in het functione-
ren van het systeem, de processen die daarmee gepaard gaan en 
de bijbehorende knelpunten. 
In de schematische weergave in fi guur 5 van het hydrologisch 
systeem is de samenhang tussen het hoofdwatersysteem, het 
detailsysteem en de diepere lagen aangegeven. De in het schema 
aangegeven modellen worden gevoed door de WaterSense data. 
De paarse ovalen geven de modellen aan die gebruikt zijn voor het 
modelleren van deze systemen. De pijltjes in de gele ovalen geven 
de gemaakte verbindingen tussen de subsystemen aan. 
Het Simgro-Swap model is gebruikt voor het modelleren van het 
detailwatersysteem. Voor de modellering van de ondergrond is ge-
bruik gemaakt van het grondwatermodel Noord Nederland (Mipwa) 
dat in de modelcode Modfl ow is ontwikkeld [9,13,14]. 
In het P-o-P BOS is geen online koppeling gemaakt met het Sobek 
model van het hoofdsysteem, maaar dit is wel mogelijk. Deze kop-
peling heeft meerwaarde om te kunnen beoordelen of bij hoogwa-
ter water vastgehouden moet worden in plaats van versneld afvoe-
ren. Binnen het Simgro model kan gewasgroei met Wofost worden 
gemodelleerd, maar dat was in WaterSense geen tijd meer voor.  
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Figuur 5: Toegepaste modellen
Modellen en (gemeten) informatie versterken elkaar dus. Zo zijn 
de gemeten grond- en oppervlaktewaterstanden belangrijk voor 
de kalibratie van het model. er meten leidt tot een beter model. 
Tijdens WaterSense zijn ook beperkingen van de gangbare hydro-
logische modellen naar voren komen. Het op 25x25 m nauwkeurig 
schatten van bodemvocht bleek niet goed mogelijk. Daarvoor is een 
alternatieve techniek ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt 
van verschillende informatiebronnen, waaronder hydrologische 
modelfluxen.   
Er is een Proof-of-Principle ontwikkeld van een gedetailleerd, 
hydrologisch, integraal model als basis voor  het BOS op verschil-
lende detailniveaus. Het model levert nauwkeurige afvoeren, 
grond- en oppervlaktewaterstanden [45].
3.4 Beslissingsondersteuning en kennis
Het in het WaterSense ontwikkelde P-o-P BOS ondersteunt de 
gebruiker op drie manieren:
•	Online	beschikbare	betrouwbare	en	nauwkeurige	informatie
•	Online	beschikbare		modelresultaten	en	prognoses
•	Het	leveren	van		adviezen.
Voor de eerste twee toepassingen zijn in WaterSense de online ver-
sies ontwikkeld en in gebruik. Het derde aspect is in WaterSense 
vooral offline beproefd.  
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Figuur 6: Vlakdekkende informatie bodemvocht en grondwaterstand
Beregeningsinstallatie
Naast online informatie en modeluitkomsten worden ook standaard 
effecten van een aantal maatregelen doorgerekend. Daarnaast 
wordt de beschikbare vochtvoorraad voor de komende 10 dagen 
aangegeven, waarbij de kleur aangeeft of er voldoende of te weinig 
water is (fi guur 6). Ook wordt automatisch berekend of de verwach-
te waterstand boven de kritische 10%-maaiveldgrens komt.  
De grafi ek in fi guur 7 geeft de totale hoeveelheid bodemvocht aan 
in mm in wortelzone (op 60 cm diep) en het verloop daarvan in de 
tijd bij verschillende varianten van beregening, gecombineerd met 
een neerslagprognose. De blauwe lijn is de verwachte hoeveelheid 
bodemvocht wanneer er niet wordt beregend, de rode lijn geeft het 
effect van 10 mm beregening weer en de groene lijn het effect van 
20 mm beregening. De onderste fi guur is een ruimtelijke weergave 
van het bodemvocht.
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Figuur 7 Gadgets: prognose ontwikkeling bodemvocht bij verschillende maatregelen
Op basis van gedetailleerde bodemfysische eigenschappen, 
puntmetingen van bodemvochtsensoren, hydrologische fluxen uit 
modellen en meteorologische input kan vlakdekkende bodem-
vochtinformatie worden gegenereerd. Deze informatie is echter 
onvoldoende nauwkeurig om op perceelniveau telers te adviseren. 
In WaterSense is een concept opgesteld waarmee deze informa-
tie wel kan worden ontwikkeld. Er bleek dat voor de operationele 
ondersteuning van de teler er een verdere integratie van model 
en sensorinformatie plaats moet vinden. Hier wordt in vervolg op 
WaterSense verder aan gewerkt.
Op strategisch niveau kan al wel worden berekend of maatregelen 
zoals peilgestuurde drainage en schotbalken tot een verbetering 
van de watervoorziening op percelen zal leiden. Figuur 8 geeft aan 
welke effecten het opzetten van peilen en het aanvoeren van water 
hebben op de vocht beschikbaarheid in een gebied. In de linkerfi-
guur is de toename van het vochtgehalte zichtbaar in vergelijking 
met de referentiesituatie. Deze toename wordt veroorzaakt door 
een grotere capillaire nalevering doordat de grondwaterstanden 
minder ver wegzakken. In de rechterfiguur wordt de toename van 
de grondwaterstand in meter getoond.
Kortom, het P-o-P BOS biedt in eerste instantie inzicht in hoe het 
systeem functioneert en waar en wanneer er knelpunten optreden 
voor de verschillende gebruikers. Vervolgens kan dit inzicht worden 
gebruikt voor het doen van effectieve operationele ingrepen en 
strategische maatregelen.
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Figuur 8: Effecten maatregelen
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3.5 Resultaten en vervolg BOS kwantiteit
Een operationeel BOS voor teler en waterbeheerder stelt hoge 
eisen aan de informatie. Zo dient het BOS regelmatig te worden 
bijgesteld op basis van de metingen. Hoewel dit goed mogelijk is, 
vraagt dit wel de nodige inspanning en onderhoud. Het van dag tot 
dag berekenen en prognosticeren van oppervlakte- en grondwater-
standen, af- en aanvoeren en bodemvocht heeft meerwaarde voor 
zowel kennis over het systeem en als voor de doelmatige inzet van 
middelen. Recente technieken uit de aardobservatie kunnen een 
nuttige toevoeging zijn op de bestaande grondsensoren en model-
len. 
Bodemvochtinformatie alleen uit bodemvochtsensoren of alleen 
als modeloutput blijkt de teler onvoldoende informatie te geven om 
op perceel niveau te kunnen sturen. De ruimtelijke resolutie van 
de bodemvochtsensoren is een beperkende factor en modelout-
put alleen doet onvoldoende recht aan de ruimtelijke variabiliteit 
van het bodemvocht. De combinatie van bodemvochtsensoren en 
Simgro modeloutput leidt tot een nauwkeuriger en betrouwbaarder 
beeld van het bodemvocht. Dit beeld kan nog verder verbeteren 
door deze informatie te combineren met gedetailleerde informatie 
over bodem fysische eigenschappen en verdampingsinformatie uit 
satellieten. 
Een belangrijk doel voor de komende tijd is dan ook om (elke 
dag) zo goed mogelijke bodemvochtinformatie (uit te drukken in 
beschikbare mm’s voor gewasverdamping) te verkrijgen door het 
assimileren van bodemvochtmetingen, vlak dekkende modelinfor-
matie en (gemeten) bodemeigenschappen. In vervolg op Water-
Sense wordt dit nader uitgewerkt en beproefd. De ambitie hierbij is 
om operationeel vlakdekkende bodemvochtinformatie te leveren. 
Het integrale model berekent verwachte afvoeren, grond- en op-
pervlaktewaterstanden. Gebleken is dat goede grondwaterstan-
den en afvoeren niet automatisch leiden tot de voorspelling van 
adequate bodemvochtgehaltes. Dit is een belangrijke constatering 
voor veel (zoetwater)onderzoek omdat modellen vrijwel nooit op 
bodemvocht worden gekalibreerd vanwege ontbrekende metingen. 
In veel analyses hangt juist veel af van de juistheid van de (model-
matige) bodemvochtontwikkeling. Op basis van de resultaten van 
WaterSense kan de vraag worden gesteld in hoeverre dit de werke-
lijkheid representeert. 
Uit de modelsimulaties en de bodemvochtsensoren is gebleken dat 
er in droge perioden sprake is van substantiële capillaire nalevering 
van ordegrootte 2-3 mm. Deze nalevering is van essentieel belang 
om - in combinatie met wateraanvoer - de gewassen in droge 
omstandigheden van voldoende vocht te voorzien. Bij sterk dalende 
grondwaterstanden neemt deze flux af, ongeveer van 1-1.5 m 
beneden de wortelzone. In het onderzoeksgebied is dit – mede als 
gevolg van kwel en wateraanvoer – niet voorgevallen in de onder-
zochte periode. Het afnemen van deze belangrijke flux kan een rol 
spelen wanneer de wateraanvoer is gestremd en de droge perioden 
als gevolg van klimaatveranderingen langer duren
Bodemvocht van belang voor 
modellen en teler
Capillaire nalevering
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Een model geeft inzicht in het systeem en met dit inzicht is het 
mogelijk de juiste maatregelen te vinden. Verschillende klimaat-
scenario’s en de effecten van operationele ingrepen kunnen met 
modellen worden gesimuleerd. Modellen leiden vaak tot een 
scherper inzicht in bestaande veronderstellingen en soms ook tot 
het verwerpen van gangbare kennis.
Het in WaterSense ontwikkelde model biedt kennis over de 
waterstromen ten tijde van droogte en wateroverlast. 
De aanwezigheid van drains blijkt van belang te zijn voor het op 
gang houden van de capillaire nalevering [45]. Het is zinvol meer 
onderzoek te doen naar de bijdrage van peilgestuurde drainage aan 
het op gang houden van capillaire nalevering, zonder dat hierdoor 
wateroverlast wordt vergroot. 
Hydrologische modellen bevatten veelal generieke informatie over 
het gewas. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras, wortel-
diepte, pootdatum en andere aspecten die van jaar tot jaar kunnen 
verschillen. In werkelijkheid blijkt dat daar echter een behoorlijke 
variatie in kan optreden. Zo daalde de grondwaterstand in 2010 eind 
april/begin mei beduidend sneller in werkelijkheid dan in het model 
[44]. De verdamping door het gewas was in werkelijkheid groter 
dan de in het model gebruikte kentallen. Dit soort seizoen 
specifieke gewasinformatie kan worden afgeleid uit de 
bodemvochtsensoren (worteldiepte, verdamping, start groei) en 
gewasregistratie en als zodanig in het operationele model worden 
gebracht. Het model komt dan beter met de werkelijkheid overeen. 
Deze opbrengst van WaterSense is essentieel omdat algemene 
en globale informatie kennelijk niet volstaat voor een nauwkeurig 
inzicht in de vochtonttrekking per perceel en gewas.
Met het verkrijgen van nauwkeurige, vlakdekkende bodemvocht-
informatie, zou het BOS er deels ook anders uit komen te zien. 
Simpeler en minder geavanceerd gemodelleerd. De basis zou een 
waterbalans model van de wortelzone kunnen zijn dat elke dag 
wordt geactualiseerd met vlakdekkende bodemvochtinformatie. 
Op basis van de meest waarschijnlijke schattingen van de belang-
rijke waterbalans componenten (neerslag, verdamping, drainage, 
kwel) kunnen natte en droge situaties worden geprognosticeerd. 
Vervolgens kan hierop worden geanticipeerd door het adviseren van 
maatregelen. De beschikbare berging in bodem en 
oppervlaktewatersysteem kan in millimeters worden gemonitord, 
zodat niet onnodig water uit het systeem wegvloeit wanneer een 
forse bui dreigt. Een dergelijk systeem met een beperkt aantal pa-
rameters maar wel gevoed met hoogwaardige, gedetailleerde infor-
matie (en slimme algoritmen) is mogelijk ook meer gebruiksvrien-
delijk, eenvoudiger bruikbaar en uitlegbaar voor de eindgebruiker. 
Bodemvochtsensor biedt aanvullende
seizoen specifieke gewas informatie
Een nieuwe opzet voor het BOS
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Bij waterkwaliteit gaat de aandacht uit naar nitraat, fosfaat en ge-
wasbeschermingsmiddelen. De waterschappen en waterleiding-
bedrijven hebben er belang bij dat de concentraties van deze stoffen 
in het oppervlaktewater en grondwater afnemen. Onderzocht is wat 
er nodig is om voor deze stoffen een BOS te ontwikkelen. 
Dit blijkt zeer complexe materie te zijn, zowel wat betreft het toe-
passen van sensoren als het modelleren. Er zijn nog geen goede 
sensoren die waterkwaliteit in de onverzadigde zone real time kun-
nen meten. De traagheid en complexiteit van de processen die de 
waterkwaliteit in de bodem bepalen, maken het modelleren en dus 
voorspellen van de waterkwaliteit in de onverzadigde zone moeilijk. 
Het bouwen van een P-o-P BOS waterkwaliteit is dan ook niet gelukt. 
Desondanks zijn met het project WaterSense toch enkele stappen in 
de richting van een BOS waterkwaliteit gezet. De resultaten hiervan 
zijn beschreven in de volgende paragrafen.
4.1 Gegevens en informatieproducten
Al vrij vroeg in het project bleek dat er geen sensoren zijn voor het 
real time meten van nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmid-
delen in de onverzadigde zone. Er zijn toen de drie volgende lijnen 
uitgezet:
1. Er is onderzocht wat de toegevoegde waarde van een 
 kwaliteitssensor voor waterbeheer kan zijn 
2. Er is nagegaan of andere meetmethoden beschikbaar zijn die 
 in de buurt komen van real time meten van waterkwaliteit in de 
 onverzadigde zone
3. Er is geïnventariseerd in hoeverre er partijen zijn die aan de 
 ontwikkeling van een kwaliteitssensor werken/kunnen werken.
1. De toegevoegde waarde 
De potentiële toegevoegde waarde van sensordata blijkt te verschil-
len per stof. In deze paragraaf wordt aangegeven wat per soort stof 
de potentiële toegevoegde waarde kan zijn. 
Toepassing van stikstof als onderdeel van de bemesting is afhan-
kelijk van ras, gewas, bodem, gewasgroei, bodemvocht, weers-
omstandigheden, mineralisatie en behoefte in de verschillende 
fasen van de plantgroei. Real time en continue informatie over 
de beschikbaarheid van stikstof en bodemvocht op verschillende 
diepten in de onverzadigde zone is als input voor een operationeel 
en strategisch BOS zeer belangrijk. De landbouwer kan dan beter 
bepalen hoeveel en wanneer er bemest moet worden. Dit draagt 
bij aan teeltoptimalisatie en vermindering van uitspoeling. Een 
nitraatsensor kan in principe in preventieve zin bijdragen aan het 
verbeteren van de waterkwaliteit. 
Op een aanzienlijk deel van de landbouwgronden is een behoorlijke 
fosfaatbuffer aanwezig. Opname van dat fosfaat door een gewas 
kan alleen als het fosfaat is opgelost in het bodemvocht. Fosfaat 
verplaatst zich maar heel langzaam in de bodem en wordt sterk 
gebufferd. Deze buffer voorkomt gedurende lange tijd uitspoeling 
naar het grondwater maar als de buffer vol is, is de uitspoeling 
relatief groot. Het wel of niet optreden van fosfaatuitspoeling hangt 
af van veel factoren. 
Gewasbeschermingsmiddelen
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Beperking van de fosfaatuitspoeling naar grondwater is een proces 
dat vooral bepaald wordt door de bodemtoestand. Aanscherping 
van de mestwetgeving zal er voor zorgen dat niet fixerende gronden 
voorzichtig in fosfaattoestand zullen dalen. Een landbouwer kan in 
de dagelijkse praktijk dan ook vrij weinig doen om de historische 
fosfaatbelasting uit de onverzadigde zone naar het grond- en op-
pervlaktewater op de korte termijn te beïnvloeden. Mede omdat 
wetgeving beperkingen oplegt in het gebruik van fosfaat heeft het 
dan uit oogpunt van preventie geen zin om de totale hoeveelheid 
beschikbare fosfaat in de onverzadigde zone real time te meten. 
Daarom is besloten binnen WaterSense niet te veel aandacht aan 
fosfaat te besteden [22].
Daar waar bodemerosie bij intensieve neerslag een rol speelt, kan 
fosfaatafspoeling naar het oppervlakte water aan de orde zijn. Dit 
treedt met name op in perioden vlak na bemesting wanneer het 
erg nat is. Precieze afspoeling is niet goed te modelleren omdat 
dit sterk afhankelijk is van de bodemomstandigheden (infiltratie-
capaciteit). Wel zijn risicoperioden voor afspoeling aan te wijzen, 
wanneer gekeken wordt naar vochtgehaltes en neerslag. 
Inzet van gewasbeschermingsmiddelen is duur en kost tijd. Dit 
betekent dat in de praktijk de landbouwer afhankelijk van gewas, 
ras, bodem, plantkenmerken, aanwezigheid van ziekten en plagen 
in de omgeving, weersomstandigheden en adviezen van landbouw-
kundige diensten en beslissingsondersteunende systemen (BOS) 
zal besluiten tot een bespuiting. Omdat veel middelen invloed 
hebben op het biologische aspect van de bodemvruchtbaarheid en 
omgekeerd bodembiologie en chemie zeer divers interacteert met 
gebruikte stoffen, is het nagenoeg onmogelijk om stoffentransport 
door bodemvocht naar de verzadigde zone of oppervlaktewater te 
traceren. Bovendien verlopen de interacties en afbraakprocessen 
van de gebruikte middelen in de tijd zeer willekeurig [32]. Sensoren 
die in bodemvocht algemene stromingen en interacties real time 
kunnen vastleggen zijn niet voor handen. Ook sensoren die vanuit 
een buffering concentraties van actieve ingrediënten van gewas-
beschermingsmiddelen kunnen aangeven, leveren onvoldoende 
stuurinformatie op. Dit wordt veroorzaakt door de diversiteit van 
de bodemvochtstromen in de tijd, dan is namelijk een meting niet 
altijd terug te leiden is tot een concreet gebruik van middelen op 
die locatie.
Omdat bodemvocht bij de toepassing van bodem herbicides en 
nematicides een grote rol speelt, is het zinvoller om voor de 
toepassing de bodemvochtsituatie gecombineerd met een betrouw-
bare weersvoorspelling te kennen. In de praktijk wordt een 
bespuiting/behandeling met ‘fingerspitzengefühl’ onderbouwd. 
Voor zowel waterkwaliteit als gewasrendement zou het beter zijn 
als er richtlijnen voor een aantal middelen worden ontwikkeld 
waarin de optimale toepassingsomstandigheden worden 
aangegeven. Een enkele fabrikant van gewasbeschermings-
middelen doet samen met Dacom hiertoe onderzoek.
Beregeningsinstallatie
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2. Andere meetmethoden 
Om toch iets meer te kunnen doen dan de conventionele kwali-
teitsmetingen is in WaterSense gewerkt met de SorbiSense [2]. Dit 
is een techniek die in dit geval meet in (grond)water op ongeveer 
2,5 meter beneden maaiveld. Er wordt een meetbuisje, die een  
voor het doel, geschikte vaste fase bevat in een peilbuis gehangen. 
Na een bepaalde periode wordt het meetbuisje opgehaald en kan 
de inhoud ervan na extractie worden geanalyseerd. Met behulp van 
een speciale berekening kan bepaald worden wat de concentraties 
van de stoffen in de gemeten periode zijn geweest. Dit is zeker geen 
online sensor, maar het geeft ten opzichte van een puntbemonste-
ring wel een veel beter idee van de gemiddelde concentratie in een 
bepaald tijdvak in een vrij ondiepe bodemlaag. 
De SorbiSense metingen van concentraties van stikstof, fosfaat en 
gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgevoerd in het WaterSense 
proefveld op PPO-locatie ’t Kompas te Valthermond [37]. 
Gemeten is in acht peilbuizen in het grondwater op twee percelen 
en 1 meetopstelling in het oppervlakte water gedurende 10 
perioden van 5-12 weken. De metingen zijn vergeleken met normen 
uit de Kaderrichtlijn Water en de MTR (maximaal toelaatbaar 
risico).
De norm voor de EU-nitraatrichtlijn van 50 mg/l werd op één per-
ceel gedurende het hele jaar overschreden. Op het andere perceel 
werd deze norm alleen in de winterperiode overschreden. Gemid-
deld voor beide percelen lag de stikstofconcentratie op de nitraat-
norm. De stikstofconcentratie in het oppervlaktewater lag gemid-
deld onder de norm van 50 mg/l. In het voorjaar was deze hoger 
dan de norm. De fosfaatconcentraties lagen zowel in grond- als 
oppervlaktewater op beide percelen onder de normen.
Er zijn circa 60 verschillende gewasbeschermingsmiddelen 
onderzocht [8]. Zeven verschillende stoffen werden in totaal in alle 
metingen 19 keer aangetroffen. Concentraties varieerden van 
0,01 tot 4 μg/l. Vijf middelen werden in het grondwater aangetroffen 
en twee middelen in oppervlaktewater. De MTR voor oppervlakte-
water werd in geen van de gevallen overschreden. De drinkwater-
norm werd wel zes maal overschreden voor individuele middelen. 
Flutolanil is 12 keer aangetroffen waarvan vier keer boven de norm. 
Dit is vreemd omdat het middel in de afgelopen jaren op één van de 
twee percelen helemaal niet is gebruikt en op het andere perceel 
slechts één keer. 
De SorbiSense metingen geven een beeld van de stikstofconcen-
traties in grond- en  oppervlaktewater met een patroon volgens de 
verwachtingen. In mindere mate geldt dit ook voor fosfaat. De 
gewasbeschermingsmetingen geven een onduidelijk beeld. 
Er worden stoffen gevonden die niet zijn gebruikt op de percelen en 
in de concentraties zitten soms grote uitschieters die niet 
verklaarbaar zijn. Anderzijds worden stoffen niet gemeten die 
volgens de kengetallen wel een hoog uitspoelingrisico hebben.
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Er zijn geen vergelijkingen gemaakt in de metingen op het 
proefbedrijf met de standaard meetmethoden. Er kan daarom niets 
geconcludeerd worden over de waarde van SorbiSense in 
vergelijking tot de standaard meetmethoden. 
Uit deze proeven kan niet geconcludeerd worden dat de SorbiSense 
een goede meting voor gewasbeschermingsmiddelen in de relatief 
ondiepe ondergrond kan doen. Uit de meetresultaten kunnen dan 
ook geen conclusies worden getrokken. 
Om meer zicht te krijgen op het uitspoelingsgedrag van gewas-
beschermingsmiddelen en de mate waarin dit door de 
SorbiSense cel wordt opgepikt, is in maart 2011 gemerkt Linuron 
in het proefveld opgegoten boven een SorbiSense cel. De eerste 
spoortjes daarvan zijn in de monster van de periode november-de-
cember 2011 teruggevonden. Hierover kunnen nog geen conclusies 
getrokken worden.
3. Ontwikkeling van een sensor
Een fosfaatsensor voor de onverzadigde zone heeft, gezien het 
gedrag van fosfaat,  niet zoveel toegevoegde waarde. Een sensor 
voor gewasbeschermingsmiddelen in de onverzadigde zone lijkt, 
gezien de variatie aan stoffen die gemeten moeten kunnen worden, 
lastig te ontwikkelen. Daarnaast is nog niet helder of zo’n sensor 
veel toegevoegde waarde voor de praktijk zal hebben.  
Voor nitraat ligt dit mogelijk anders. Vanuit WaterSense is contact 
gezocht met ontwikkelaars en leveranciers. Aan Sensor Universe 
en de NOM is gevraagd om mee te helpen bij de ontwikkeling van 
een kwaliteitssensor. In 2010 is door een aantal niet bij WaterSense 
betrokken partijen gewerkt aan een projectvoorstel voor de ontwik-
keling van een nitraatsensor, maar dit is nooit verder gekomen. 
Dacom heeft vervolgens in het kader van WaterSense het initiatief 
genomen om een nitraatsensor te ontwikkelen. Partijen die hebben 
bijgedragen aan de bouw van twee prototypes zijn Wageningen 
University Research, Embed Engineering en Faber Electronics. Op 
basis van testresultaten uit het laboratorium is er door Dacom een 
order geplaatst voor 10 aangepaste sensoren, waarmee in 2012 
verder getest zal worden. De sensor zal naar verwachting medio 
2014 op de markt gebracht kunnen worden. 
Mogelijk bieden de bestaande bodemvochtsensoren in combinatie 
met de waterkwantiteitsmodellen wel aanknopingspunten om de 
inzet van mest en gewasbeschermingsmiddelen te optimaliseren. 
Dit komt voornamelijk omdat de vochthuishouding grote invloed 
heeft op de kwaliteit van de bodem, het bodemleven en de mate van 
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uitspoeling van stoffen. Deze informatie zal gecombineerd moeten 
worden met beslissingsondersteunende systemen die zich richten 
op dat wat boven de grond rond de plant gebeurt.
4.2 Modellering 
Om tot een inzetbaar BOS te kunnen komen, moeten er model-
len gebouwd kunnen worden, die het gedrag van de verschillende 
stoffen adequaat kunnen voorspellen. Onderzocht is in hoeverre 
die modellen beschikbaar en bruikbaar zijn voor een P-o-P BOS 
kwaliteit voor nitraat en gewasbeschermingsmiddelen. 
Het rapport “Gebruik NDICEA in WaterSense” [4] vat de beschik-
bare kennis over  de uitspoeling van stikstof uit landbouwgebieden 
en de modellen die daarvoor zijn samen. Het NDICEA model is een 
relatief eenvoudig model dat de stikstofstromen in de 
wortelzone vrij goed beschrijft. Dacom gebruikt in haar systeem 
NDICEA om het verloop van de stikstofmineralisatie te voorspellen. 
De bruikbaarheid van NDICEA is echter beperkt door de verouderde 
architectuur van het programma en een onjuiste weergave van 
de mineralisatie bij hoge organische stofgehaltes. Het Louis Bolk 
Instituut heeft in het kader van WaterSense gewerkt aan verbete-
ringen, maar deze lossen de problemen niet op. PPO-WUR heeft 
gezocht naar alternatieve tools/modellen [36]. PPO-WUR gaat 
samen met Dacom na WaterSense in combinatie met de te 
ontwikkelen stikstofsensor een bruikbare operationele en 
strategische tool voor stikstoftoediening ontwikkelen. 
Er is een inventarisatie uitgevoerd van beschikbare modellen 
die het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen verklaren en 
voorspellen [32]. Daaruit blijkt dat modellering van transport van 
gewasbeschermingsmiddelen zeer complex is. Dit heeft te maken 
met de vele verschillende stoffen, afbraakprocessen, lange trans-
portroutes en grote veranderingen in toegepaste middelen. Direct 
bruikbare modellen die het gedrag van gewasbeschermingsmid-
delen goed beschrijven zijn niet beschikbaar. Alleen risicoschat-
tingen van emissies naar grond- en oppervlaktewater van gewas-
beschermingsmiddelen vanuit de toediening van de middelen zijn 
mogelijk. Beslissingsondersteunende systemen voor telers zijn al 
beschikbaar om gewasbeschermingsmiddelen effectief, efficiënt 
en met minimale emissies toe te dienen. Deze systemen zijn vooral 
operationeel gericht. Beslissingsondersteunende systemen voor 
waterbeheerders op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen 
zijn (nog) niet beschikbaar. 
In de opgestelde inventarisatie wordt aanbevolen om uit te gaan 
van de risico inschattingen voor emissies van gewasbescherming 
naar grond- en oppervlaktewater en niet van het modelleren van 
daadwerkelijke concentraties. Mocht het lukken om stoffen in de 
onverzadigde zone te meten, dan zouden deze meetgegevens met 
de uitkomsten van de risico inschattingen gecombineerd kunnen 
worden. Voor het WaterSense proefveld op proefbedrijf ’t Kompas 
zijn de risico’s voor emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar 
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het grondwater berekend [8]. De middelen die volgens de bereke-
ningen een hoog risico hebben komen niet terug in de metingen 
met SorbiSense.
Binnen WaterSense is geconcludeerd dat gezien het ontbreken van 
goede  kwaliteitssensoren en het ontbreken van goede modellen, 
het onderdeel   gewasbeschermingsmiddelen in een P-o-P BOS 
geen volwaardige plek kan krijgen, althans niet volgens de lijn real 
time gegevens-modellering-informatieproducten-BOS
4.3 Vervolg BOS kwaliteit 
Een BOS kwaliteit is er dus niet van gekomen binnen het project 
WaterSense. Daarnaast is wel duidelijk geworden dat een integraal 
BOS waterkwaliteit waarschijnlijk ook niet nodig is. Inzicht in het 
gedrag van stikstof in de bodem lijkt voor de landbouw al veel toe-
gevoegde waarde te kunnen hebben. De nitraatsensor van Dacom 
is dan ook een veelbelovend resultaat dat naar verwachting over 
enige tijd tot een commercieel succes zal kunnen leiden. Dit zal 
gebeuren in combinatie met het verbeteren van het NDICEA model.  
Er is te kort en te weinig gemeten met SorbiSense om conclusies te 
kunnen trekken. De nieuwsgierigheid naar hoe gewas-
beschermingsmiddelen zich gedragen in de onverzadigde zone 
blijft bestaan. Een real time sensor zou kunnen bijdragen aan 
inzicht in dat gedrag, dat voor de drinkwaterbedrijven buiten-
gewoon interessant kan zijn.
Er is in het project niet uitgebreid gewerkt aan de koppeling van 
de kwantiteitsinformatie aan de kwaliteit. In deze koppeling zit 
echter wel perspectief, omdat daardoor beter inzicht kan ontstaan 
in de gebieden die bijdragen aan afspoeling en uitspoeling van 
stoffen naar het oppervlaktewater en grondwater. Daarnaast is de 
verwachting dat ook de landbouwer het moment van spuiten en 
bemesten effectiever kan maken door rekening te houden met de te 
verwachten bodemvochthuishouding. 
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Tijdens het project en in een voorloper van het project heeft een 
behoorlijk aantal landbouwers gewerkt met een bodemvochtsensor 
en de informatie die daar vervolgens uit gegenereerd kan worden. 
De ervaringen van deze groep boeren is van belang om in te schat-
ten in hoeverre deze sensoren voor de landbouwpraktijk betekenis 
hebben. De ervaringen worden in paragraaf 6.1 beschreven.
De inzet van bodemvochtsensoren in combinatie met een beslis-
singsondersteunend systeem kan landbouwers helpen bij het 
waterbeheer. Het gaat hierbij om het al dan niet beregenen en het 
gebruik van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De vraag 
die dan wel beantwoord moet worden is of deze vorm van sensor-
technologie ook bij kan dragen aan betere resultaten met minder 
waterverbruik en een lagere milieubelasting. Ook dat is bepalend 
voor het mogelijke succes van het gebruik van sensoren in de land-
bouw. Op het proef bedrijf ’t Kompas in Valthermond, is gewerkt 
aan de volgende twee vraagstukken:
1. Leidt beregenen tot opbrengstverbetering?
2. Kan een slimme combinatie van beregening en bemesting leiden  
 tot een hogere opbrengst met minder uitspoeling van nutriënten?
5.1 De landbouw deelnemers  
Alle deelnemers hadden tijdens het project de beschikking over de 
Dacom teeltregistratie module [3], waarin zij allerlei gegevens over 
de teelt kunnen vastleggen. Waarnemingen zijn door telers ook in 
kaart gebracht door observaties van het gewas met digitale foto’s. 
Belangrijke parameters zijn gewasstand en de gewasgroei.
Deze gewaswaarnemingen vormen ook een belangrijke input 
voor beslissingsondersteunende systemen (BOS) bij de detectie 
en bestrijding van ziektes. Daarmee krijgt de teler advies over de 
noodzaak van maatregelen ter bestrijding van bijvoorbeeld 
aardappelziekte. In de praktijk wordt steeds meer gewerkt met dit 
soort BOS systemen, omdat uit onderzoek (o.a. door PPO-WUR) 
blijkt dat daarmee aanzienlijk bespaard kan worden op 
middelengebruik en minder risico op aantasting optreedt. Meer dan 
de helft van de deelnemers had dan ook naast de irrigatiemodule 
de beschikking over één of meer ziektemodules.
Figuur 9: Voorbeeld teeltregistratie
Beregening
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Neerslag werd gemeten met behulp van de regensensoren die 
bij de bodemvochtsensoren waren geplaatst. Omdat er voor een 
regensensor geen verschil is tussen regen en beregening, moeten 
uitgevoerde beregeningen worden geregistreerd. In de grafi eken 
wordt dan bij de neerslag een rood streepje zichtbaar, waardoor 
duidelijk wordt gemaakt dat de neerslag een beregening betreft. 
Figuur 10 laat zien dat de tweede en derde beregeningen zijn 
uitgevoerd op het moment, dat in de lagen met wortelactiviteit het 
vochtpercentage het zogenaamde hervul niveau nadert. 
De irrigatiemodule berekent de gewasverdamping voor de komende 
tijd en geeft  aan hoeveel millimeter vocht per laag nodig is om 
nabij veldcapaciteit te komen. De teler weet dan hoeveel er moet 
worden beregend. Wanneer niet gewerkt wordt met een 
bodemvochtsensor, wordt er vaak te laat begonnen met beregenen 
of wordt er te veel  beregend. In regio’s met drogere teelt-
omstandigheden worden vaak besparingen van meer dan 25 % 
gemeld. Omdat 2009 tot en met 2011 juist tijdens de productiefase 
van aardappelen, bieten en uien behoorlijk vochtig waren, zijn er 
binnen het WaterSense geen grote besparingen gerealiseerd. 
Figuur 10:  Voorbeeld vastgelegde beregening 2009
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In Nederland is een trend waar te nemen met grotere neerslagte-
korten in het voorjaar. Dit tekort komt niet door te weinig neerslag, 
maar  door een hogere gewasverdamping als gevolg van meer 
straling en hogere temperaturen. Voorjaarsgewassen (bijvoorbeeld 
graan) kunnen vooral op zandgronden vocht tekort krijgen. Door 
beregening kan opbrengst derving worden voorkomen. 
Figuur 11: Neerslagtekort 2011 (bron KNMI)
Figuur 12: Tekort bodemvocht zomergerst voorjaar 2011
Grondbewerking
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Figuur 12  geeft de bodemvochtmetingen onder zomergerst weer. 
Begin juni heeft het gewas een tekort aan vocht. De groene, blauwe 
en rode lijn lopen vlak tegen het hervulpunt aan en dat betekent dat 
er weinig wortelactiviteit is. Het hervulpunt is de bodemvochtsitu-
atie waarbij vochttoevoer nodig is om te voorkomen dat de plant 
geen bodemvocht meer kan opnemen en gaat verwelken. In dit 
praktijkvoorbeeld is het advies om te beregenen niet opgevolgd. 
Ten opzichte van wel beregende gerst percelen is hier ca 2.000 kg 
gerst per ha minder geoogst. Met een gemiddelde opbrengstprijs 
van € 225,- per ton, betekent dit € 450 minder opbrengst per ha. 
Omdat de kostprijs van beregenen ca € 5,- per mm/ha bedraagt, 
zou twee keer beregenen met 25 mm per keer rendabel zijn ge-
weest. Mede door dit soort evaluaties hebben telers aangegeven 
dat ze met behulp van de bodemvochtsensoren beter in staat zijn 
om te bepalen of beregening wel of niet noodzakelijk is. Voor een 
grootschalig gebruik van irrigatiemanagement systeem werd door 
de deelnemers algemeen opgemerkt dat de module ‘makkelijker’ 
moet kunnen werken. 
Het beschikbaar bodemvocht wordt sterk bepaald door de diepte 
van het wortelgestel en de omvang hiervan. Storende lagen in het 
bodemprofi el kunnen de beschikbaarheid van  bodemvocht negatief 
beïnvloeden. Storende lagen kunnen ontstaan door fysische ei-
genschappen gecombineerd met grondbewerkingen onder slechte 
omstandigheden.
Figuur 13: Soilcompany verdichtingskaart met penetrometing grid 
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In het gebied de Monden zijn door de Soilcompany bij de telers 
verschillende soorten bodemkaarten gemaakt, waaronder een 
verdichtingskaart. Figuur 13 betreft de verdichtingskaart van een 
perceel in Valthermond. Rood geeft een ernstige verdichting aan, 
geel een lichte verdichting en groen is geen verdichting. Op het 
grid is met een penetrologger bepaald op welke diepte de indrin-
gingsweerstand groter is dan 3 mPa. Verdichting met deze waarde 
geeft een sterke beperking voor een goede doorworteling. Bij 
nagenoeg alle deelnemers uit de Monden bleek de doorworteling 
van de gemeten percelen niet optimaal te zijn. Met diverse grond-
bewerkingen, met behulp van bijvoorbeeld een vaste tandcultivator 
of spitmachine, zijn de verdichtingen doorbroken. Daarmee is de 
beworteling naar diepere grondlagen mogelijk geworden en meer 
bodemvochtcapaciteit gerealiseerd. Tijdens telerbijeenkomsten 
is er met een profielkuil beoordeling specifiek gekeken naar de 
bodemstructuren en de beworteling. De conclusie voor de telers 
was dat goed watermanagement hand in hand gaat met een streven 
naar een optimale bodemvruchtbaarheid en dat hierin voor de 
telers nog heel wat te verbeteren valt.
Als mineralen opgelost zijn in bodemvocht en opgenomen kun-
nen worden door wortels van de plant, leidt dit tot een efficiënte 
opname van voedingsstoffen. Voldoende gewasverdamping zorgt 
voor transport van de mineralen binnen de plant. Met het waarne-
men van wortelactiviteit kan een teler zien dat de plant vocht met 
daarin opgeloste mineralen opneemt. Het is belangrijk voor telers 
te weten wat de N-mineraal voorraad (stikstofvoorraad beschikbaar 
voor de plant) is tijdens de groei. Een tekort aan stikstof beperkt 
namelijk de groei, te veel stikstof (in de vorm van nitraat) geeft kans 
op uitspoeling bij veel neerslag. 
Een van de instrumenten in het Dacom systeem om inzicht te 
krijgen in de stikstofvoorraad is de NDICEA stikstofplanner van 
het Louis Bolk Instituut. Het programma biedt een geïntegreerde 
benadering van de vraag of de gewassen voldoende stikstof tot hun 
beschikking zullen hebben. Met het strategisch model kan worden 
berekend hoeveel stikstof uit afbraak van verschillende soorten 
organische stof afhankelijk van bodemtype, temperatuur en neer-
slag in de bodem vrijkomt. Daarbij worden de verliezen door onder 
andere uitspoeling berekend en meegewogen. De resulterende 
beschikbare stikstof wordt vergeleken met wat het gewas nodig 
heeft in de loop van het seizoen. 
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Figuur 14: NDICEA overzicht aardappelen Aveka 2009
Zoals blijkt uit fi guur 14 wordt door de planner een helder over-
zicht van beschikbare en benodigde stikstof gegeven. Hierdoor zou 
het mogelijk moeten zijn om op basis van de van de resultaten de 
N-giften af te stemmen op behoefte en voorraad. Om de berekenin-
gen door het model te onderbouwen zijn bij de deelnemers in 2009, 
2010 en 2011 in het groeiseizoen op drie momenten grondmonsters 
[27] genomen om de N-mineraal te bepalen (zie groene balken in 
fi guur 14). Als een deelnemer in zijn gewas een gedeelde stikstof-
gift toepaste, werd op basis van de analyseresultaten de tweede  
stikstof gift aangepast. 
De meeste fabrieksaardappeltelers hebben vanwege de gunstige 
mineralen, de prijs en toediening van organische stof, maximaal 
gebruik maakt van organische meststoffen. Daarmee was de moge-
lijkheid om bij te sturen meestal gering. Daarnaast bleek NDICEA 
in de praktijk voor percelen met hogere organische stof gehaltes 
niet geheel betrouwbaar te zijn. Zo was de berekende N-Min  soms 
meer dan 100 kg N hoger dan de gemeten N-Min. 
Grote besparingen in stikstofgebruik zijn daarom in het WaterSense 
traject uitgebleven. Naar de mening van de deelnemers wordt het 
splitsen van de N-giften pas interessant als er real time 
betrouwbaar de N-Min kan worden bepaald.
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5.2 Bemestings- en beregeningsproef Valthermond
Voldoende vocht in de bouwvoor is essentieel voor een goede 
gewasgroei, hoge opbrengsten, een goede kwaliteit en het 
efficiënt benutten van voedingsstoffen. In droge perioden is 
beregening essentieel om de vochtvoorraad voldoende op peil te 
houden. Door gebruik te maken van actuele vochtmetingen en 
stikstofvoorraden in de grond kan de water- en meststoffengift en 
daarmee ook de opbrengst worden geoptimaliseerd. 
De vraag is of sensortechnologie in combinatie met adviesmodules 
en modelberekeningen bruikbaar is in de landbouw. Een onderdeel 
van het project was het aanleggen van veldproeven met zetmeel-
aardappelen. Doel van de proeven was het testen of het gebruik 
van vochtsensoren en bijbemestingssystemen leidt tot een lagere 
beregeningsbehoefte en een lager gebruik aan meststoffen met 
behoud of verbetering van opbrengst en kwaliteit. 
De proeven in zetmeelaardappelen zijn in de jaren 2007 t/m 2011 
uitgevoerd op de PPO proefboerderij ’t Kompas te Valthermond.  
Beregening van het proefveld gebeurde op basis van metingen van 
sensoren van de beschikbare hoeveelheid bodemvocht.  
De standaard éénmalige adviesgiften zijn vergeleken met 2/3 van 
de adviesgift voor het poten en bijbemesting op basis van bodem- 
of gewasanalyses. De onderzochte rassen in de proef, Seresta en 
Festien, verschillen in vroegheid en herstellingsvermogen. 
Gemiddeld over de vijf jaren is de conclusie dat beregenen en een 
andere bemestingsstrategie bij het ras Festien geen voordeel 
oplevert. Bij het ras Seresta gaf de combinatie van gedeelde 
bemesting en beregening wel hogere opbrengsten. Dit resultaat 
is opvallend omdat bij de Seresta op basis van resultaten uit het 
verleden werd geadviseerd alle stikstof vóór het poten te geven. 
Seresta rijpt vroeger af dan Festien en wellicht is het groeiseizoen 
door de beregening en de latere bijbemesting wat gerekt met 
daarmee een hogere opbrengst. Een kanttekening hierbij is dat in 
de periode 2007-2011  sprake was van relatief veel neerslag later in 
de zomer, waardoor er weinig werd beregend. De niet-beregende 
aardappelen konden zich daardoor goed herstellen van 
droogteperioden eerder in het seizoen.
 
De adviesgift van het ras Festien was met 150 kg N/ha 75 kg N 
lager dan van Seresta met een adviesgift van 225 kg N/ha. De 
bijbemestingen op basis van bodemanalyses resulteerden bij het 
ras Festien veelal in een hogere N-totaal gift dan de éénmalige 
adviesbemesting van 150 kg N/ha. Gemiddeld over de vijf proefjaren 
was de N-totaalgift met de bijbemesting zonder beregening 10 kg 
N/ha hoger en met beregening 25 kg N/ha hoger dan de éénmalige 
adviesgift. 
Bij het ras Seresta was de N-totaalgift van de bijbemestingen, 
behalve in 2007 en 2009, lager dan de éénmalige adviesgift van 
225 kg N/ha. Tussen de jaren verschilden de geadviseerde 
bijbemestingshoeveelheden tussen wel en geen beregening vrij 
sterk, maar gemiddeld over de vijf jaar was er vrijwel geen verschil 
in de totale N-gift. Een samenvatting van de resultaten staat in 
tabel 1.
Niet-beregende percelen 
compenseren groei in natte periode
Kosten en baten van beregening en 
bemesting
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Tabel 1. Gemiddelde bemesting, onderwatergewicht, basisgewicht, N-afvoer en 
N-mineraal in de bodem na de oogst van 5 jaar proeven met zetmeelaardappelen naar 
beregening en bemesting. Onderwatergewicht 100 = 527 gram, 
Basisgewicht 100 = 76.2 ton/ha
Niet-beregende percelen compenseren groei in natte periode
De beregende gewassen bleven beter aan de groei dan de niet-
beregende gewassen gedurende de droge periode, maar de 
veroudering trad ook eerder in en het loof stierf daardoor eerder 
af. De niet-beregende gewassen konden, als er een nattere periode 
volgde, in de tweede helft van het groeiseizoen weer herstellen en 
veelal het verlies nog grotendeels compenseren. Beregening had 
gemiddeld over de vijf proeven geen effect op de hoogte van het 
onderwatergewicht.  
Gemiddeld is in de proefjaren twee keer per jaar beregend, vari-
erend van geen tot vier beregeningsbeurten per jaar. Gemiddeld 
over de vijf proeven was de meeropbrengst van beregenen 2 tot 4% 
hoger in vergelijk met geen beregening. Deze opbrengstverhoging 
heeft een waarde van € 60-120/ha. De kosten zijn lastig vast te 
stellen want deze zijn sterk afhankelijk van de gekozen, appara-
tuur en de oppervlakte waarop beregenend wordt. De vaste kosten 
zijn geschat op ca. € 100 per ha per jaar. De brandstofkosten op 
ca. € 30 per ha per keer en de arbeidskosten op ca. € 120 per ha 
per keer. Wanneer arbeid in de kosten meegerekend wordt kan 
beregening niet uit. Wanneer arbeid niet meegerekend wordt kan 
beregening economisch onder bepaalde omstandigheden mogelijk 
wel uit. De kosten van bijbe.mesting kunnen bij Seresta wel worden 
terugverdiend door een hogere opbrengst en lagere stikstofaanvoer. 
Bij Festien kunnen ze niet worden terugverdiend. Er is een trend bij 
de verwerkers om te streven naar een constante productaanvoer. 
Beregening kan bijdragen aan het stabiliseren van de opbrengsten 
op een hoog niveau. Het is goed voor te stellen dat verwerkers hier 
op termijn voor gaan betalen. Dan zal beregening eerder rendabel 
zijn. 
Ras Beregening Bemestings-
strategie
Bemesting 
voor poten 
(kg N/ha)
Bijbemesting 
(kg N/ha)
N-totaal gift 
(kg N/ha)
Onderwa-
tergewicht 
(verhou-
dingsgetal)
Basisgewicht 
(verhoudings-
getal)
N-afvoer in 
kg/ha (2009-
2011)
Festien Ja Advies 150 150 104 99 195
Ja Bijbemesting 100 75 175 102 97 195
Nee Advies 150 150 104 96 185
Nee Bijbemesting 100 60 160 102 95 189
Seresta Ja Advies 225 225 97 103 230
Ja Bijbemesting 150 61 211 97 107 247
Nee Advies 225 225 96 101 246
Nee Bijbemesting 150 58 208 97 103 239
Onderwater-
gewicht 100 = 
Basisgewicht 
100 = 
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Voor sommige zetmeelaardappelrassen lijkt beregening en deling 
van de stikstofgift bij te dragen aan een hogere opbrengst en ver-
mindering van de verliezen. Voor andere rassen heeft dit geen ef-
fect. De effecten, met name in beregening zijn echter onvoldoende 
om de meerkosten ook terug te verdienen. 
De beregende gewassen lijken eerder af te sterven dan de niet-
beregende. Hiermee wordt een deel van het effect van beregening 
in opbrengst dus te niet gedaan. De vraag is of dit voorkomen kan 
worden. Daarnaast is de vraag of andere toedieningsmethoden, bij-
voorbeeld onderdoor watergeven en kleinere giften kunnen zorgen 
voor een constantere waterbeschikbaarheid en daarmee ook een 
betere groei en opbrengst. 
De proeven zijn beschreven in een overkoepelende rapportage [1]. 
Van de eerste jaren zijn ook aparte jaarrapportages beschikbaar 
[28, 29, 30].
6. Conclusies en aanbevelingen
WaterSense heeft geleid tot inzichten op het gebied van de ontwik-
keling van beslissingsondersteunende systemen, de toepassings-
mogelijkheden van sensortechnologie voor landbouw en 
waterbeheer. Daarnaast heeft WaterSense ook geleid tot nieuwe 
vragen. In dit hoofdstuk van alle resultaten en aanbevelingen.
6.1 Beslissing Ondersteunend Systeem
Het doel van het WaterSense was omschreven als
•	 Het	onderzoeken	en	ontwikkelen	van	het	concept	van	een	
 beslissingsondersteunend systeem voor waterbeheer met 
 behulp van sensortechnologie. 
•	 De	validatie	van	het	concept	aan	de	hand	van	een	
 demonstratiesysteem (Proof-of-Principle). 
Voor waterkwantiteit is het doel bereikt, Voor waterkwaliteit is het 
niet gelukt om een concept van een beslissingsondersteunend sys-
teem te ontwikkelen.  
De in WaterSense ontwikkelde Proof-of-Principle van een BOS wa-
terkwantiteit biedt:  
•	 ruimtelijk	inzicht	in	waterbeschikbaarheid	op	basis	waarvan	
 de effecten van verschillende maatregelen zijn te onderzoeken;
•	 ruimtelijk	en	temporeel	inzicht	in	verschillende	hydrologische	
 stromingsprocessen tussen grondwater en oppervlaktewater 
 (oppervlakkig, ondiep, diep);
•	mogelijkheid	om	effecten	van	andere	zoetwater	strategieën	
 van wateraanvoer en peilopzet op de vochtbeschikbaarheid 
 voor de gewassen te kwantificeren.  
De BOS-technologie en delen van de functionaliteit zijn geschikt voor 
de dagelijkse praktijk. Voor een ander deel van de gewenste functio-
naliteit dienen beschikbare informatieproducten (bodemvocht) en/of 
modellen te worden verbeterd. 
Er is geen P-o-P Bos voor waterkwaliteit in de onverzadigde zone. 
Continue online metingen van de waterkwaliteit in de onverzadigde 
zone is nog niet mogelijk, geschikte sensoren zijn er namelijk niet. 
Daarnaast zijn er heel veel verschillende gewasbeschermingsmid-
delen en is het gedrag daarvan in de bodem lastig te modelleren. 
Een BOS waterkwaliteit is dan ook nog ver weg.
In het project bleek dat de ontwikkeling van een integraal systeem, 
veel tijd vraagt en informatietechnisch complex is. Achteraf kan 
geconcludeerd worden dat een integraal modelinstrumentarium 
voor een breed scala aan operationele en strategische vraagstukken 
uiteindelijk niet het meest ideale concept is. Het BOS levert pas 
adequate resultaten  wanneer het complete modelinstrumentarium 
op alle niveaus bij de werkelijkheid aansluit. Voor advisering op 
perceelniveau vraagt dit veel van het model en onderliggende gege-
vens. Daarom is het beter de integrale BOS-benadering te vervangen 
door een modulair/hybride concept. Dan kunnen met behulp van een 
specifiek op één bepaalde vraag toegespitste applicatiegegevens uit 
verschillende informatiebronnen worden gehaald. 
BOS kwantiteit
BOS kwaliteit
Benadering van BOS
30
Beregeningsinstallatie
Kwantiteitsmodellen voor 
waterkwaliteit
Bodemvocht
Sensoren voor waterkwaliteit
31
De applicatie verzamelt de relevante informatie op het benodigde 
detailniveau, die deels direct wordt gemeten (bijvoorbeeld neerslag, 
bodemvocht) en deels uit modellen wordt onttrokken (kwel, prog-
noses). Dit maakt de aanpak flexibeler en eenvoudiger omdat het 
instrumentarium afgestemd kan worden op de vraag. Het BOS hoeft 
niet over de hele linie optimaal te functioneren om toch voor een 
belangrijk deel van de gebruiksvragen adequate beslissingsonder-
steuning te kunnen leveren. Aanbevolen wordt om BOS systemen 
gericht op peilbeheer en zoetwater op een dergelijk modulaire wijze 
op te bouwen uit een set aan doelgerichte applicaties die gezamen-
lijk het BOS vertegenwoordigen. 
Het P-o-P BOS kwantiteit biedt de mogelijkheid om op gebiedsniveau 
inzicht te krijgen in stromingspatronen van grond- en oppervlakte-
water en de wisselwerking daartussen. Dit inzicht kan gebruikt wor-
den om meer te weten te komen over uitspoeling en afspoeling van 
stoffen. In WaterSense is dit niet verder ontwikkeld, maar het zou 
zeker interessant zijn om hier mee verder te gaan.  
6.2 Sensortechnologie 
Een belangrijke vraag in het project bleef in hoeverre sensortechno-
logie ondersteunend kan zijn aan het waterbeheer. Ook op dit punt 
heeft WaterSense een aantal inzichten opgeleverd.
Uit WaterSense analyses lijkt het erop dat de hoeveelheid bodem-
vocht in de veel in Nederland gebruikte modellen niet adequaat 
wordt gemodelleerd. Aangezien de hoeveelheid bodemvocht een 
bepalende factor is voor het zoetwatervraagstuk en de hiermee 
samenhangende (Delta-)beslissingen is dit inzicht van groot belang 
om de juiste strategische keuzes te kunnen maken en tot 
effectieve maatregelen te komen. De in WaterSense gebruikte 
bodemvochtsensoren geven extra informatie, die gebruikt kan 
worden om de hydrologische modellen op dit punt  te verbeteren of 
ten minste de uit deze modellen volgende resultaten op verantwoor-
de wijze te interpreteren.
Online kwaliteitssensoren kunnen in het kader van monitoring en 
onderzoek naar bodemprocessen veel bijdragen aan nieuwe inzich-
ten in bodemprocessen. Met de huidige stand van de techniek is de 
betekenis van sensortechnologie voor het verbeteren van de water-
kwaliteit in de onverzadigde zone echter nog niet erg groot. Dit heeft 
te maken met de complexiteit en traagheid van bodemprocessen. Er 
zijn nog geen sensoren die adequaat in de onverzadigde zone water-
kwaliteitsparameters kunnen meten. 
In het project is door Dacom succesvol gewerkt aan de ontwikkeling 
van een prototype van een stikstofsensor. Inzicht in het gedrag van 
stikstof in de onverzadigde zone heeft toegevoegde waarde voor het 
optimaliseren van bemesting in relatie tot uitspoeling en gewasgroei 
en kan voor het waterbeheer bijdragen aan het minimaliseren van 
uitspoeling van nitraat naar grond- en oppervlaktewater.  
Een sensor voor gewasbeschermingsmiddelen kan meer inzicht 
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bieden, maar zolang  modellen het gedrag van gewasbeschermings-
middelen in de onverzadigde zone niet goed kunnen beschrijven en 
voorspellen, hebben real time data weinig toegevoegde waarde. De 
SorbiSense metingen hebben helaas niet geleid tot meer begrip van 
het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in de onverzadigde 
zone. Voor fosfaat is de meerwaarde van de inzet van real time 
sensordata vrijwel afwezig. 
6.3  Landbouw   
De resultaten van WaterSense bevestigen dat sensortechnologie bij 
kan dragen aan gewasoptimalisatie in combinatie met het zorgvul-
dig gebruik van water en meststoffen.  
De deelnemende telers hebben aangegeven dat de extra informatie 
uit de sensoren en het daaraan gekoppelde adviessysteem van 
Dacom nuttig is voor de bedrijfsvoering. Ook het delen van kennis en 
ervaring met collega landbouwers over het gebruik van de sensoren 
in relatie tot opbrengstoptimalisatie en beregening werd als zinvol 
ervaren. Tijdens de telersbijeenkomsten werd overigens wel 
duidelijk dat het niet iedereen lukte om uit de gegevens alle 
informatie te halen die er in zit. De conclusie is dan ook dat de 
toegankelijkheid en presentatie van de gegevens beter moet. 
De bodemvochtinformatie geeft inzicht in de mate waarin de wortels 
in staat zijn om de beschikbare stoffen op te nemen. Het al dan niet 
beregenen kan bijdragen aan het creëren van de optimale gewas-
groei. Vooral voor landbouwers die weinig ervaring met beregening 
hebben blijkt de informatie een grote steun te zijn. 
Bodemvochtinformatie is niet alleen voor het beregeningsvraagstuk 
relevant, maar kan ook bij grondbewerking en de inzet van mest en 
gewasbeschermingsmiddelen ondersteunend zijn. 
Uit het onderzoek is de meerwaarde van beregening voor de land-
bouwopbrengst alleen aangetoond voor één van de beide aardappel-
rassen. De meerwaarde was overigens niet zo groot. Het is daarmee 
dan ook niet gezegd dat in dit deel van Nederland met de actuele 
klimatologische omstandigheden, beregening uit kan. 
De meerwaarde van beregening hangt van meer factoren af, waarbij 
grondslag, gewas- en rassenkeuze, (variërende) meteorologische 
ontwikkelingen en producteisen allemaal een rol spelen. Deze fac-
toren zijn in WaterSense niet systematisch onderzocht en vragen om 
nader onderzoek. Het is de moeite waard om dit te onderzoeken, om 
daarmee beter in op de effecten van  klimaatverandering in te 
kunnen spelen. 
Uit de proeven is naar voren gekomen dat de combinatie van nauw-
keurig bemesten en gedurende het seizoen bijmesten, leidt bij één 
van de onderzochte rassen tot een betere benutting van de mest-
stoffen en goede opbrengst. Toch is er nog veel onbekend over de 
relatie gewasgroei tussen bemesting, deze is namelijk van jaar tot 
jaar behoorlijk verschillend. Mogelijk dat met de WaterSense aan-
pak van intensief meten met sensoren en het gebruik van modellen 
specifiek voor dit vraagstuk kan bijdragen aan het opvullen van deze 
kennislacune.
Beregeningsinstallatie
Integraal systeem nuttig voor 
dagelijks peilbeheer
Waterbeheerders en gebruikers
moeten samen de klus klaren
Verwachtingen
33
6.4  Waterbeheer  
De inzet van sensortechnologie in combinatie met de ontwikkeling 
van een beslissingsondersteunend systeem kan een toegevoegde 
waarde hebben voor het waterbeheer. 
 
Voor dagelijks peilbeheer wordt momenteel gebruik gemaakt van 
informatie uit verschillende bronnen. Het gaat dan om grondwater-
standen, oppervlaktewaterstanden, standen van stuwkleppen, 
meteorologische metingen en meteorologische verwachtingen. Deze 
informatie komt nu deels uit een database voor metingen, deels 
wordt ze ad hoc opgehaald op meteorologische websites. Het P-o-P 
BOS koppelt deze datastromen aan elkaar en presenteert deze data 
tot beslissingsondersteunende informatie voor het dagelijks 
waterbeheer. Vooral de door het 
P-o-P BOS berekende voorspelling van waterstanden van grond- en 
oppervlaktewater voegt nieuwe informatie toe aan de bestaande. 
De trends daarin geven een indicatie die in principe bruikbaar is voor 
de peilbeheerder om te bepalen of extra water moet worden 
vastgehouden of peilen worden opgezet. De toegevoegde waarde van 
een BOS geldt vooral voor: 
1. Het berekenen van waterstand en waterbeschikbaarheid 
 prognoses 
2. Het op basis van deze prognoses kunnen anticiperen en het 
 met het BOS kunnen komen tot effectieve ingrepen (trial en error) 
3. Het verkrijgen van vlakdekkende informatie waarmee rekening 
 kan worden gehouden met de veelal sterke ruimtelijke variabiliteit 
 wat betreft hydrologische variabelen (zodat bij tekort aan water 
 dit optimaal kan worden verdeeld). Het huidige systeem is hiertoe 
 in staat, mits dit op adequate wijze kan worden geïnitialiseerd op 
 basis van de beschikbare metingen. Dit laatste aspect is 
 conceptueel uitgewerkt, echter niet online geïmplementeerd.  
Een positieve “bijvangst” van het project is de bewustwording bij de 
landbouwers van het belang van goed en voldoende water als 
productiemiddel. Door het project zijn de relaties tussen 
waterpartijen en grondeigenaren en het wederzijdse begrip voor 
elkaars belangen en afwegingen versterkt. 
6.5 Projectorganisatie
Behalve inhoudelijke resultaten zijn er aan het slot van WaterSense 
ook inzichten opgedaan die te maken hebben met de organisatie van 
het project. 
Bij de start van het project was duidelijk dat WaterSense een zoek-
tocht naar de ontwikkeling van een BOS zou worden. De doelstel-
ling is dan ook ruim geformuleerd. Er  zijn daardoor verschillende 
interpretaties en verwachtingen ontstaan bij de deelnemers en hun 
projectorganisaties. 
Omdat het project vier jaar heeft geduurd, zijn de beelden tijdens het 
project over de mogelijke uitkomsten verschoven. Ook de opgedane 
inzichten leidden impliciet tot het  bijstellen van verwachtingen. 
Innovatie
Projectduur
Publiek versus commercieel belang
34
Aan het eind van WaterSense blijkt dat partners verschillend oor-
delen over het uitkomen van de gekoesterde verwachtingen,  ook al 
zijn de doelen voor een BOS kwantiteit  gerealiseerd.  Zo was er de 
hoop dat het BOS al in de praktijk bij het waterbeheer gebruikt zou 
kunnen worden. Het tussentijds expliciet bijstellen en aanscherpen 
van de doelen van het project had deze teleurstelling kunnen voor-
komen.
Innovatie kost tijd, veel tijd, en gaat met vallen en opstaan. Het 
ontwikkelen van een P-o-P BOS heeft drie keer zo lang geduurd als 
van tevoren was ingeschat. De complexiteit was groter dan gedacht. 
Daardoor is ook een aantal vervolgstappen niet meer uitgevoerd en 
zijn bepaalde verwachtingen niet uitgekomen. Tegelijkertijd zijn er 
ook resultaten die niet voorzien waren, zoals de nitraatsensor, het 
modulaire BOS en de inzichten op het gebied van bodemvocht.   
De toepassing in het waterbeheer van beslissingsondersteunende 
systemen, die gebruik maken van diverse (real time) data, is onstuit-
baar. Aan deze ontwikkeling heeft WaterSense met relevante 
inzichten bijgedragen. De deelnemende partijen zijn er van overtuigd 
dat deze inzichten wel degelijk tot nieuwe ontwikkelingen zullen leiden.
Voor een onderzoeksproject waarbij het klimaat een rol speelt, 
is vier jaar te kort om alle variatie goed mee te kunnen nemen. 
Tegelijkertijd is vier jaar te lang, omdat er in zo’n tijdsbestek een 
hoop gebeurt. Organisaties veranderen,  technologie en wetenschap 
ontwikkelen en de omgeving staat niet stil.  Daarom is in zo’n 
langjarig project flexibiliteit gewenst ten aanzien van in- en 
uitstappen van organisaties, aanbrengen van fasering, 
verschuivingen in budgetten, aanpassen van onderzoeksdoelen e.d.. 
De subsidieregeling waaronder WaterSense viel,  biedt die 
flexibiliteit in beperkte mate.  Echt bijstellen is dan ook heel lastig.    
In WaterSense hebben drie commerciële partijen, een kennisinsti-
tuut en drie organisaties met een publieke taak geparticipeerd.  Het 
kennisinstituut en de publieke organisaties zijn sterker georiënteerd 
op de ontwikkeling van fundamentele kennis en het opdoen van 
inzichten voor de langere termijn. De commerciële partijen willen 
graag dat het project bijdraagt aan concrete productontwikkeling. 
Dit verschil moest bij de te kiezen aanpak en waardering van de re-
sultaten steeds overbrugd worden en leidde soms tot suboptimale 
oplossingen, omdat bepaalde onderzoeksvragen niet werden beant-
woord.    
Commerciële bedrijven moeten voor de eigen continuïteit soms 
kiezen om de beschikbare menskracht  in te zetten voor 
commerciële opdrachten. Dit is wel eens  (tijdelijk) ten koste gegaan 
van de inzet in het project.  
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De partners in WaterSense zijn inhoudelijk complementair, door in-
tensief samen te werken is zeker meerwaarde ontstaan. De keer-
zijde is dat alle partijen op hun eigen expertise weinig tegenspel 
hadden van een tweede deskundige partij, wat een risico is voor de 
inhoudelijke kwaliteit. Dit is in WaterSense enigszins ondervangen 
door te werken met een klankbordgroep van externe deskundigen, 
die met een kritische blik de vorderingen heeft gevolgd. 
Toch is wat betreft mogelijke synergie niet alles er uit gehaald wat 
er in zat. Er had meer tijd gestoken kunnen worden in het gezamen-
lijk grondig doordenken en bespreken  van de resultaten. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de analyse van de velddata van alle deelnemende 
landbouwers. Als daar tijdig gezamenlijk meer aandacht aan was 
gegeven, had dat meer opgeleverd. 
WaterSense is voor de helft gesubsidieerd met middelen van de 
Europese Unie en het Ministerie van Economische zaken, Landbouw 
en Innovatie. Ook Waterleidingmaatschappij Drenthe en de provincie 
Drenthe hebben flink bijgedragen. Ten opzichte daarvan was de 
bijdrage - uitgedrukt in geld -  van de resterende bedrijven klein. 
Hoe meer eigen inbreng in geld gevraagd wordt, des te scherper 
zullen potentiële deelnemers de toegevoegde waarde van deelname 
afwegen. Waarschijnlijk waren bij de start de gewenste 
eindproducten dan ook scherper gedefinieerd. Of het project dan ook 
van de grond gekomen was, is echter de vraag.  
 
6.6 Aanbevelingen  voor  vervolg
Er is veel kennis verzameld in WaterSense. Bij nieuwe kennis horen 
nieuwe vragen en uitdagingen, waarvan in de volgende paragraaf 
een overzicht volgt. 
Integrale beslissingsondersteunende systemen hoeven geen 
integrale modellen te zijn. Het zou goed zijn om te onderzoeken of 
het mogelijk is een modulair BOS te bouwen.  De uitdaging is om 
daarmee vraaggerichte applicaties te ontwikkelen die de best 
beschikbare en benodigde informatie plukken uit een grote database 
aan meet- en modelgegevens. Deze applicaties spitsen zich dan toe 
op het beantwoorden van een specifieke vraag. Een gebruiker kan 
zijn eigen BOS personaliseren door verschillende applicaties in een 
dashboard te verzamelen. Een voorbeeld: het BOS Droogte voor een 
peilbeheerder bestaat uit vijf applicaties die verschillende operatio-
nele vraagstukken beantwoorden door het leveren van meer 
informatie. Een dergelijke benadering vergt een vraag gestuurde 
aanpak, waarbij bijvoorbeeld ook de inzet van remote sensing 
meegenomen kan worden. Dit kan vooral voor het dagelijks 
peilbeheer tot relatief eenvoudige systemen leiden, die sneller, 
beter en met minder kosten in een behoefte kunnen voorzien. 
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Het integrale P-o-P BOS is geschikt om in te zetten voor de 
strategische vraagstukken, zoals: 
•	 Is	het	mogelijk	om	wateroverlast	in	het	groeiseizoen	te	
 prognosticeren en tijdig maatregelen te treffen om schade te 
 voorkomen?
•	Wat	is	de	meerwaarde	van	intelligent	peilbeheer	voor	de	
 landbouwopbrengsten? 
•	Wat	is	de	meerwaarde	van	peil	gestuurde	drainage	voor	de	
 waterbeschikbaarheid voor gewassen in de Veenkoloniën?
•	 Is	het	verstandiger	om	uit	grond-	en	of	oppervlaktewater	te	
 beregenen?
•	Welke	zoetwaterstrategieën	kunnen	het	beste	gekozen	worden?
Deze vragen konden in het project niet meer aan de orde komen, 
hoewel de potentiële toegevoegde waarde van het BOS er wel beter 
door in beeld zou komen.  Het zou zeer de moeite waard zijn om dit 
verder uit te werken.
Ook op landbouwgebied zijn er diverse openstaande vragen, die 
geschikt zijn voor vervolgonderzoek, zoals: 
•	 De	(economische)	meerwaarde	van	beregenen	en	de	factoren	
 die daarbij een rol spelen.
•	 De	effecten	van	beregening	op	versneld	afsterven/	
 herstelvermogen van een gewas na droogte.
•	 Het	effect	van	het	oogststijdstip	op	opbrengsten	bij	wel/niet	
 beregenen. 
•	 Het	voor	de	dagelijkse	landbouwpraktijk	toegankelijker	
 maken  van  de informatie uit de modellen en systemen. 
Op landelijk niveau wordt onder andere door het Nederlands 
Hydrologie Instituut gewerkt aan de inzet van waterkwantiteits-
modellen voor het genereren van kennis over ruimtelijke en 
temporele variatie van af- en uitspoeling van stoffen naar grond- en 
oppervlaktewater. Het is ook op regionaal niveau bijzonder 
interessant om kwantiteitsmodellen te gebruiken voor 
kwaliteitsvraagstukken, waarbij kwaliteitsdata gekoppeld kunnen 
worden aan kwantiteitsmodellen. 
In de afgelopen vijf jaar zijn er meetreeksen van sensordata 
opgebouwd in het projectgebied. Deze meetreeksen geven veel 
informatie en zouden langjarig moeten worden doorgezet om ook 
statistisch verantwoorde conclusies te kunnen trekken. Dit pleit voor 
het in standhouden van het sensornetwerk zoals dat de afgelopen 
jaren heeft gefunctioneerd.
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WaterSense stopt als project. Dit onderzoeksproject heeft inzicht 
opgeleverd in de mogelijkheden en beperkingen van een 
beslissingsondersteunend systeem voor het waterbeheer met inzet 
van sensortechnologie. 
WaterSense moet beschouwd worden als een stap in de 
ontwikkeling en toepassing van diverse informatiesystemen, 
waarbij real time data met behulp van modellen omgezet worden 
naar bruikbare adviezen voor de praktijk. Zoals alle nieuwe 
ontwikkelingen, blijkt ook deze ontwikkeling last te hebben van 
beperkingen van de stand van de wetenschap en de techniek, en 
vragen op te roepen naar de kosten versus de baten, de 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid en het nut voor praktijk.
De projectgroep WaterSense is er echter van overtuigd dat het 
concept van WaterSense in de praktijk van het waterbeheer en de 
landbouw haar plekje zal vinden. De verwachting is dat met klimaat-
veranderingen de beschikbaarheid van voldoende en schoon water 
steeds belangrijker zal worden. Alle mogelijkheden om in de 
landbouw met deze belangrijke productiefactor zorgvuldig om te 
gaan, zullen moeten worden aangegrepen. Inzicht in relevante pro-
cessen en mogelijkheden om daarin bij te sturen zijn daarbij van 
groot belang. Ook voor de waterbeheerder zal de uitdaging zijn om 
het waterbeheer op een doelmatige en doeltreffende manier te 
blijven organiseren. Beslissingsondersteunende systemen, optimale 
benutting van data  zijn daarin belangrijke hulpmiddelen.  
De partners van WaterSense vinden het dan ook belangrijk dat de 
opgedane inzichten niet in de vergetelheid raken. Dat zal ook niet 
gebeuren, want inmiddels zijn er verschillende samenwerkingsver-
banden tussen partners ontstaan met het oogmerk de resultaten 
verder te brengen. Een overzicht:  
•	 Dacom	ontwikkelt	het	prototype	van		de	nitraatsensor	tot	een	
 commercieel product.  
•	 DySI	ondersteunt	Dacom	bij	het	aanpassen	van	de	
 bodemvochtsoftware. 
•	 PPO	en	Dacom	gaan	de	stikstof	modellering	verbeteren.
•	 Dacom	en	HydroLogic	gaan	de	advisering	aan	de	telers	en	
 waterbeheerders verbeteren. 
De STOWA is benaderd mee te denken over de meer strategische 
resultaten van het WaterSense project, gericht op de verder 
ontwikkelingen van BOS-systemen voor dagelijkse en strategische 
watervraagstukken.
De provincie Drenthe maakt zich sterk voor sensortechnologie en 
is als beheerder van het grondwater gericht op het realiseren van 
duurzaam bodembeheer.  De provincie zal samen met WMD en KA-
NON bijdragen aan het inbrengen van de landbouwinzichten en de 
toepassing van sensortechnologie in de daarvoor zich aandienende 
projecten. De nadruk komt te liggen op het werken in de landbouw-
praktijk met kennisgroepen. 
De samenwerkende partijen binnen WaterSense voldoen aan de 
kenmerken van de “gouden driehoek” voor innovatie: bedrijfsleven, 
overheid en kennisinstellingen die samen werken aan innovatie. 
De ervaring in WaterSense heeft geleerd dat het belangrijk is om 
vast te houden aan een gezamenlijk doel, rekening houdend met de 
commerciële belangen, publieke afwegingen en de ontwikkeling van 
nieuwe kennis.  
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Dacom is een innovatief hightech bedrijf dat gespecialiseerde 
hardware, software en online adviesdiensten ontwikkelt en levert 
aan akkerbouwbedrijven over de hele wereld. Het Dacom systeem 
geeft telers over de hele wereld praktisch bruikbare oplossingen bij 
de teelt van hun gewassen. Door sensortechnologie en internet te 
combineren kunnen de telers gedurende het groeiseizoen hun teelt 
continu volgen en bijsturen. 
Dacom wil telers van gewassen met kwalitatief hoogwaardige 
systemen en diensten ondersteunen bij het optimaliseren van hun 
opbrengsten. Dacom wil hiermee tevens een maatschappelijke bij-
drage leveren in de vorm van kosten efficiënte en duurzame voed-
selproductie. Hierin is Dacom een toonaangevende wereldspeler.
Dacom beschikt over een netwerk van weerstations over de hele 
wereld, die ieder uur het actuele weer registreren. Daarnaast wordt 
het systeem gevoed met een zeer nauwkeurige 10-daagse weers-
voorspelling. De modellen in het systeem zijn ontwikkeld in samen-
werking met wetenschappelijke experts en telers uit de praktijk. 
Via een geïntegreerd registratiepakket voert de teler zelf gewas-
gegevens in. Op basis van deze gegevens kan de teler via zijn PC 
continu zijn teelt volgen en bijsturen op zijn veld indien nodig. De 
teler krijgt een waarschuwing zodat hij op het juiste moment met 
de juiste hoeveelheid hulpstof tot actie kan overgaan. Het Dacom 
systeem assisteert en adviseert o.a. bij ziektebestrijding, insec-
tenbestrijding, irrigatie, bemesting en effectiviteit van de gebruikte 
bestrijdingsmiddelen.
Dacom is in juni 2011 uitgroepen tot het meest innovatieve (agro-)
MKB bedrijf van Nederland.
Website: www.Dacom.nl
DySI richt zich op het ontwikkelen van intelligente (sensor) syste-
men voor het beheer van dynamische, informatierijke processen.
Website: www.DySI.nl 
HydroLogic heeft een toonaangevende positie op het gebied van be-
slissingsondersteunende systemen voor operationeel waterbeheer 
en voor strategisch onderzoek.
Website: www.HydroLogic.nl
Praktijkonderzoek voor Plant & Omgeving – Wageningen UR: 
Praktijkonderzoek Plant &  (PPO) is dé Nederlandse kennisinstel-
ling voor praktijkonderzoek aan akkerbouw, groene ruimte en vol-
legrondsgroenten, bloembollen, bomen en fruit. PPO richt zich op 
co-innovaties met partners uit de verschillende landbouwsectoren, 
wetenschap, bedrijfsleven en overheid. PPO analyseert samen met 
opdrachtgevers vragen over bedrijfsvoering en teelt, en vertalen 
deze in toepassingsgericht onderzoek en ontwikkeltrajecten. De 
PPO-locatie ’t Kompas in Valthermond is de proeflocatie voor 
WaterSense. Hier zijn gedurende het project proeven uitgevoerd 
naar effecten van  beregening en bemesting op de opbrengst van 
zetmeelaardappelen. Daarnaast heeft PPO de beschikbare kennis 
geïnventariseerd rond kennis en modellen voor beslissingsonder-
steuning rond waterkwaliteit, zowel op gebied van nutriënten als 
gewasbeschermingsmiddelen. 
Website: www.ppo.wur.nl 
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De provincie Drenthe is beleidsmatig verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en grondwater in 
de provincie Drenthe. Voor de provincie Drenthe zijn de antwoorden 
op de onderzoeksvragen zoals die in WaterSense worden gesteld 
onderdeel van het provinciaal beleid op het gebied van waterkwali-
teit en waterkwantiteit. De provincie heeft als doel om op proactieve 
wijze deel te nemen in projecten die de kennis op deze beleidsvel-
den  systematisch vergroten, zodat dit direct toe te passen is bij 
nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen en waar de provincie haar 
beleid op moet afstemmen. Voor de provincie Drenthe is dit dan ook 
de reden om te participeren in dit project. 
Ook de kennisontwikkeling van sensorsysteemtechnologie zoals 
momenteel bij het LOFAR project plaatsvindt, wordt door de provin-
cie sterk ondersteund. Met name de verwachting dat het BOS kan 
bijdragen aan een beter beheer van het watersysteem maakt dat de 
provincie Drenthe bij dit project betrokken is. 
Website: www.drenthe.nl 
Wetsus richt zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën op 
het gebied van duurzaam water. De meerwaarde van het instituut 
ligt in de multidisciplinaire aanpak van biotechnologie en schei-
dingstechnologie. De krachten van het bedrijfsleven en vooraan-
staande kennisinstellingen worden in opzet en uitvoering van 
onderzoek gebundeld.
Website: www.wetsus.nl 
Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) levert betrouwbaar en 
schoon drinkwater aan bijna een half miljoen inwoners van twaalf 
Drentse gemeenten. WMD wil zich nationaal en internationaal pro-
fileren op de watermarkt met andere en vernieuwende wateractivi-
teiten. Bij al deze activiteiten staat de zorg voor natuur en omgeving 
centraal.
Website: www.wmd.nl
Waterschap Hunze en Aa’s zorgt in Noordoost-Drenthe en Oost-
Groningen voor de juiste hoeveelheid water van goede kwaliteit in 
oppervlaktewater, voor de zuivering van afvalwater, voor veilige 
waterkeringen en toegankelijke vaarwegen. Kortom: alle taken voor 
het beheer van oppervlaktewater en het ondiepe grondwater. 
Binnen WaterSense zijn bodemsensoren gebruikt door een groot 
aantal boeren. Dit is een uitstekende manier om boeren bewust te 
maken van hun mogelijkheden om efficiënt watergebruik op hun 
bedrijf te realiseren.  Daarnaast is de kennisontwikkeling op het 
gebied van optimale nutriënten benutting en daarmee minimale 
uitspoeling een belangrijk onderwerp dat binnen WaterSense is 
opgepakt. Het waterschap verwacht dat een BOS-kwantiteit in de 
toekomst direct bij kan dragen aan de verbetering van het eigen 
waterkwantiteitbeheer. Om deze redenen heeft het waterschap er 
voor gekozen actief te participeren in dit project. 
Website: www.hunzeenaas.nl 
WLN
42
WLN biedt een breed pakket aan diensten aan op het gebied van 
waterkwaliteit en watertechnologie. Het laboratorium van WLN 
is geaccrediteerd door de RvA voor monsterneming en een breed 
spectrum aan chemische en microbiologische analyses. WLN toetst 
daarbij eveneens op overschrijdingen van normen en informeert 
indien nodig daarover direct.
WLN is huisadviseur van waterleidingbedrijven, recreatieve bedrij-
ven, chemische industrie, levensmiddelenindustrie, zuivelindustrie, 
aardappelverwerkende industrie, zorginstellingen, zwembaden, 
overheden, tuincentra en andere grootverbruikers. WLN reikt in-
novatieve oplossingen aan voor effectief en verantwoord waterma-
nagement.
Website: www.wln.nl
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Er is een website www.projectWaterSense.nl, Op het beveiligde 
gedeelte van de website staan alle projectdocumenten. Er zijn drie 
nieuwsbrieven verschenen, de WaterSense Post, zowel Engels als 
Nederlandstalig.
Daarnaast is er twee keer een projectblad gemaakt, waarin kort 
samengevat de belangrijkste resultaten van WaterSense zijn be-
schreven.
Voor de jaren 2009 en 2010 zijn er jaarverslagen gemaakt. 
Overige activiteiten zijn:
•	 Presentatie	WaterSense	tijdens	bezoek	deltacommissaris	
 Wim Kuijken aan Drenthe 16 februari 2010
•	 Presentatie	congres	Drenthe	Grounds	for	change,	23	april	2010
•	 Presentatie	AAMG	London,	congres	over	sensoren	en	water,	
 14 oktober 2010
•	 Presentatie	op	start	KANON	Valthermond	op	11	juni	2010	
 (Valthermond)
•	 Presentatie	Sensor	Universe	bijeenkomst	april	2010
•	 Presentatie	Sensor	Universe	bijeenkomst	24	en	25	november		
 2010.
•	 Presentatie	afdeling	Water	Provincie	Drenthe	14	september	2010	
 (Valthermond)
•	 Presentatie	delegatie	Zuid-Afrika	Dacom	17	september	2010	
 (Valthermond)
•	 Presentatie	regiobezoek	zoet	water	3	november	2010	
 (Valthermond)
•	 Onderdeel	van	winterlezingen	“Resultaten	onderzoek”	door	PPO	
 bij verschillende vereniging voor bedrijfsvoorlichting.
•	 Telersbijeenkomsten	plaatsgevonden	op	3	februari	2010,	14	juli	
 2010, 17 januari 2012
•	 Presentatie	Aquarius	seminar	over	nieuwe	kansen	nieuwe	
 technologie, 9 maart 2011 (Zeegse)  
•	Workshop	WaterSense		Sensorendag	akkerbouw,	17	februari	
 2011 (Westerbork) 
•	 Stand	op	graandagen	en	relatiedagen	van	Agrifirm,	23	en	24	juni	
 2011  
•	 Stand	op	aardappel	zetmeeldagen	van	Avebe	op	1	en	2	september	
 2011 (Valthermond) 
•	 Posterpresentatie		in	Wageningen,	19	september	2011	
•		Posterpresentatie	Aquarius,	12	en	13	oktober	2011	in	
 Denemarken 
•	 Posterpresentatie		19	oktober	2011		AAMG	Londen
•	 Presentatie	WaterSense		op	plattelandsdagen	24	en	25	november	
 (Valthermond) 
•	 Presentatie	WaterSense	op	workshop	STOWA	en	SKB	2	maart	
 2012 Utrecht 
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J. van Bakel  De Bakelse Stroom 
J. Bartelds  Teler en Bestuur Waterschap  
   Hunze en Aa’s
J.van Enst   Waterschapshuis 
G.J. Euverink/ Henk Miedema   Wetsus
B.van der Gaag  KWR 
H. Koopmans  Sensor Universe
P. Leenderse   CLM
G. Nijhof  Waterschap Hunze en Aa’s
H. Post  Waterschap Reest en Wieden
P.  Roelfsema  Suiker Unie 
H. Roerink  Agrarische Unie
A. de Rooy  Avebe 
H. Sinnema  LTO
M. Talsma  STOWA
M. de Vos  ASTRON/LOFAR
T. Vlaar   Waterbedrijf Groningen 
M. Westerhuis  SNN
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